

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Ev. č. MMJN: 204 -2017- OÚaHR/OIV

Tato dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a následujícími zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi následujícími smluvními stranami

## I. Smluvní strany

### **Statutární město Jablonec nad Nisou**

IČ: 002 62 340

DIČ: CZ00262340

se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100

na straně jedné

(dále jen „Objednatel“)

A

### **JILAM s.r.o.**

IČ: 27974014

DIČ: CZ27974014

se sídlem: alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C vložka 19544,

zastoupená panem Jiřím Märzem

bankovní spojení: 212567148/0300

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel“)

## **„NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA ppč.83/10 V JABLONCI NAD NISOU- II.ETAPA “**

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele 204 -2017- OÚaHR/OIV

## **II. Předmět dodatku č.1**

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k několika změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. Plnění konečného termínu dokončení díla zůstává nezměněno.

## **III. Článek 2. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:**

Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1, 2, 3 a v rekapitulaci.

Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.

## **IV. Článek 3. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění takto:**

### ***Původní text:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatel v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 3 570 142,11 Kč  
(slovy třímilionspětsedmdesátisícjednostočtyřicet dva korun českých a jedenáct haléřů )

DPH: 749 729,84,- Kč  
(slovy sedmsetčtyřicetdevět tisíc sedmsetdvacetdevět korun českých a osmdesátčtyři haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 4 319 871,95 Kč**  
(slovy čtyřmiliónyřístadevatenáct tisíc osmdesát jedna korun českých devadesát pět haléřů)

### ***se nahrazuje textem:***

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatel v rámci zadávacího řízení a odsouhlasených změnových listů dodatku č. 1, celková cena činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 3 524 494,01 Kč  
(slovy třímilionspětsedmdesátčtyřicet tisíc čtyřicet devadesát čtyři korun českých a jeden haléř )

DPH: 740 143,74,- Kč  
(slovy sedmsetčtyřicet tisíc čtyřicet tři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů)

**Cena Díla celkem včetně DPH: 4 264 637,75 Kč**  
(slovy čtyřmiliónydvěstěšedesátčtyřicet tisíc sedm korun českých sedmdesát pět haléřů)

Méněpráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo  
Vícepráce bez DPH dle dodatku č.1 smlouvy o dílo

-141 424,70 Kč  
95 776,60 Kč

Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

## V. Závěrečná ustanovení dodatku č.1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 204-2017-OÚaHR/OIV nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 1 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou přílohou dodatku č. 1 jsou:

Příloha č. 1 - Rekapitulace změnových listů,

Příloha č. 2 - Změnový list č.1, 2, 3

Na straně objednatele:

V Jablonci nad Nisou, dne .....




Ing. Petr Beitl (primátor)



JUDr. Ing. Lukáš Pleticha (náměstek primátora)

Na straně zhotovitele:

V Plzni, dne 23.11/17



p. Jiří März, (jednatel společnosti)

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,  
vedoucí oddělení investiční výstavby














# NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA

## Změnový list číslo ZL 01: Okapový chodníček

**P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)**

**P02 Méněpráce**

vypracovaný zhotovitelem

Název stavby:	<b>NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA</b>	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	JILAM s.r.o. , alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň	
Smlouva o dílo:	ev. č. 204-2017-OÚaHR/OIV	
Změna je zapsána		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> Požadavky objednatele		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> P01: Jedná se o požadavky objednatele pro dokončení, kompletnost a funkčnost dokončované stavby.		
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b> P01:		
a)	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘE 80MM v délce 100 m . Obruby budou položeny dle stávajících obytných budov a budou tvořit součást tzv. okapového chodníčku.	NP
b)	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 6 m3 – výplň okapového chodníku	NP
c)	Vyčerpání stávající odpadní jímky – NP	Pol.V
d)	Zpětný zásyp prostoru po odpadní jímce z nakupovaného materiálu - NP	
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.		
<b>NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA:</b>	<b>NE</b>	
<b>NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:</b>	<b>ANO</b>	
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
25 048,60 Kč	5 260,20 Kč	30 308,80 Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
JILAM s.r.o.	Jiří Mářz	
<b>ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
za autorský dozor:	Jiří Hrnčíř	
za technický dozor stavebníka:	Václav Bittner	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Petr Mikulášek	





Stavba : **Nové městské tržiště na ppč. 83/10, Jablonec nad Nisou – II.etapa**  
**Název ZL 1 Okapový chodníček**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Počet jednotek	CENA		cenová soustava
					jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Vícepráce</b>					
NP	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	100,00	186,40	18 640,00 Kč	80% OTSKP
NP	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	m3	6,00	568,80	3 412,80 Kč	80% OTSKP
NP		vyčerpání jímky	kpl	1,00	2 047,00	2 047,00 Kč	Uhrazeno
NP	17481	Zásyp jam a rých z nakupovaných materiálů	m2	2,00	474,40	948,80 Kč	80% OTSKP
						<b>25 048,60 Kč</b>	

Dne :

Za objednatele :

Václav Bittner

Petr Mikulášek

Ing. Pavel Sluka

Jiří März

Za zhotovitele :



# NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA

## Změnový list číslo ZL 02: Skutečné provedení

### P01 Skutečné provedení

vypracovaný zhotovitelem

Název stavby:	<b>NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA</b>	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	JILAM s.r.o. alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň	
Smlouva o dílo:	ev. č. 204-2017-OÚaHR/OIV	
Změna je zapsána		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Skutečné provedení	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>	P01: Jedná se o skutečné provedení zaměřené geodetem a porovnané s rozpočtem stavby	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Komunikace č.pol. 37,38,39 – plocha provedeného živičného krytu se zmenšila oproti PD a to z důvodu provedení okapového chodníku u stávajících budov</li> <li>2) Dlážděné kryty z drobných kostek pol.č. 40 – k navýšení plochy došlo změnou technického řešení na parkovací ploše s kontejnerovými stánky. ( posun kontejnerových stání a sjednocení druhu dlažby)</li> <li>3) Předláždění krytu z velkých kostek pol.č. 42 – k navýšení plochy došlo z důvodu požadavku objednatele . ( výšková úprava a napojení na stávající plochy)</li> <li>4) Dlážděné kryty z mozaiky pol.č. 41. – zmenšení plochy dle skutečného zaměření .</li> <li>5) Chodníkové obruby z kamenných obrub pol.č. 55 - zmenšení výměry skutečně provedené oproti PD</li> </ol>	
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.		
<b>NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA:</b>	<b>NE</b>	
<b>NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:</b>	<b>ANO</b>	
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-141 424,70 Kč	-29 699.19 Kč	-171 123,89 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
63 397 Kč	13 313,37 Kč	76 710,37 Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
JILAM s.r.o.	Jiří März	
<b>ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
za autorský dozor:	Jiří Hrnčíř	
za technický dozor stavebníka:	Václav Bittner	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Petr Mikulášek	



# Nové městské tržiště na ppč. 8310, Jablonec nad Nisou – II. etapa

ZL 2 Skutečné provedení

ČP	Kód položky	Popis	Rožpočet				Změnový list č. 2				Skutečné provedení		
			MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	množství	Kč	
35	5	<b>Komunikace</b>		0,000	1 390 600,00	<b>1 132 296,00</b>		0,000	1 390 600,00	<b>16 472,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 768,30</b>	
37	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 252,000	11,00	13 772,00		-68,000	11,00	-748,00		1 184,00	13 024,00
38	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	62,600	4 850,00	303 610,00		-3,400	4 850,00	-16 490,00		59,20	287 120,00
39	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	87,640	3 850,00	337 414,00		-4,760	3 850,00	-18 326,00		82,88	319 088,00
40	58221	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	435,000	960,00	417 600,00		60,200	960,00	57 792,00		495,20	475 392,00
41	582311	DLÁŽDENÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	56,000	585,00	32 760,00		-19,420	585,00	-11 360,70		36,58	21 399,30
42	587201	PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTLU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	46,000	590,00	27 140,00		9,500	590,00	5 605,00		55,50	32 745,00
48	9	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>		0,000	531 100,00	<b>429 300,00</b>		0,000	531 100,00	<b>-94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 800,00</b>	
55	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	318,000	1 350,00	429 300,00		-70,000	1 350,00	-94 500,00		248,00	334 800,00
0	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>1 561 596,00</b>				<b>-78 027,70</b>			<b>1 483 568,30</b>

Dne :

Za objednatele :

Václav Bittner

Petr Mikulášek

Ing. Pavel Sluka

Za zhotovitele :

Jiří März






# NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA

## Změnový list číslo ZL 03: Dopravní značení

### P01 Dopravní značení

vypracovaný zhotovitelem

Název stavby:	<b>NOVÉ MĚSTSKÉ TRŽIŠTĚ NA PPČ. 83/10, JABLONEC NAD NISOU – II. ETAPA</b>	
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou	
Zhotovitel:	JILAM s.r.o. alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň	
Smlouva o dílo:	ev. č. 204-2017-OÚaHR/OIV	
Změna je zapsána		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b>	Skutečné provedení	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>	P01: Jedná se o skutečnosti projednané na místě se zástupcem PČR DI před uvedením díla do provozu a souhlasu s kolaudací a porovnané s rozpočtem stavby	
<b>DŮVOD KE ZMĚNĚ:</b>	1) Před uvedením díla do provozu a kolaudace celého díla je nutné s Policií ČR dopravním inspektorátem odsouhlasit definitivní dopravní značení. Po prohlídce díla došlo k úpravě dopravního značení proti projektu a rozpočtu.	
Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.		
<b>NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA:</b>	<b>NE</b>	
<b>NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA:</b>	<b>ANO</b>	
méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
0,00 Kč	0,00Kč	0,00 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
7 331,00 Kč	1 540,00 Kč	8 871,00 Kč
<b>ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
JILAM s.r.o.	Jiří März	
<b>ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:</b>	<b>TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:</b>	<b>PODPIS:</b>
za autorský dozor:	Jiří Hrnčíř	
za technický dozor stavebníka:	Václav Bittner	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka Petr Mikulášek	





## Nové městské tržiště na ppč. 8310, Jablonec nad Nisou – II.etapa

### ZL 3 Dopravní značení

ČP	Kód položky	Popis	ROZPOČET			ZMĚNOVÝ LIST Č.3		Skutečné provedení	
			MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství
48 9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			<b>32 542,00</b>		<b>7 331,00</b>		<b>39 873,00</b>
49	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	27,00	850,00	22 950,00	1,00	28,00	23 800,00
50	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,00	149,00	596,00	2,00	6,00	894,00
51	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MC	KUS	12,00	700,00	8 400,00	8,00	20,00	14 000,00
52	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	4,00	149,00	596,00	2,00	6,00	894,00
53	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - navýšení o provedení značení V12c u KS separ (15*0,125)	M2		150,00		1,90	1,90	285,00
0:	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>32 542,00</b>			<b>39 873,00</b>

Dne :

Za objednatele :

Václav Bittner

Petr Mikulášek

Ing. Pavel Sluka

Za zhotovitele :

Jiří März

