

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo 02-VZe-2016

uzavřená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V platném znění

### I. Smluvní strany

#### Město Jilemnice

se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČ: 00275808

zastoupené: Ing. Janou Čechovou, starostkou  
bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE] vedený u ČS Spořitelny a.s.,  
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

#### SPOLEČNOST HRABĚNKA – M – SILNICE + Laušman a Malý

Sídlo: M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
bankovní spojení: č.ú.: [REDAKCE] vedený u České spořitelny a.s., pobočka Hradec Králové

Vedoucí společník

#### M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice,  
korespondenční adresa: Hradecká 415, 506 01 Jičín,  
IČ: 421 96 868 DIČ: CZ42196868

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložce 430  
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva a  
Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva

jednající ve věcech technických: [REDAKCE] výrobní náměstek oblastního závodu SEVER,

Společník

#### Laušman a Malý s.r.o.

se sídlem Metyšova 150, 514 01 Jilemnice  
IČ: 287 92 556 DIČ: CZ28792556

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C,  
vložce 27746

zastoupený: Jiřím Laušmanem, jednatelem společnosti

jednající ve věcech technických: Jiří Laušman, jednatel společnosti,

číslo smlouvy zhotovitele : 23-SOD-2016-140  
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

Smluvní strany se na základě rozborů vzorků zeminy, které prokázaly nevhodnost použití vykopané zeminy ze stavby pro použití do násypů záchytného valu a do aktivní zóny komunikace, dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

#### „Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za dílo se upravuje takto :

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	39.688.358,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	2.003.040,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>41.691.398,00 Kč</b>
<b>DPH ve výši</b>	<b>8.755.193,58 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>50.446.591,58 Kč</b>

3. Termín dokončení díla se prodlužuje do 31.5.2018.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty.
- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Smlouvu přezkoumal :

Za objednatele :

Ing. Jana Čechová – starostka

Datum:

25-10-2017

Podpis...




Za zhotovitele :

Ing. Zdeněk Babka,

místopředseda představenstva

Datum : 30.10.2017

Podpis...



Mgr. Irena Bubeníková  
členka představenstva

Datum : 30.10.2017

Podpis..



Jiří Laušman  
jednatel společnosti

Datum : 30.10.2017

Podpis..



## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK		Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Poř. Kód	Popis					
<b>Stavba: 923116140s - Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka</b>						
<b>Objekt: I - Realizační celek I</b>						
<b>Etapa: EI-II - Dodatek č.1</b>						
<b>01 - Vícepráce</b>						
<b>01 - Vícepráce - vícepráce</b>						
<b>01 - EI-II ETAPA I</b>						
<b>SO-101 - SO-101 - Běžecké dráhy v lese</b>						
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>						
<b>5 - Komunikace pozemní</b>						
001	181951111	Úprava příčných a podélných sklonů včetně doplnění násyp. materiálu	232,0000	m3	175,00	40 600,00
002	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	881,0000	m2	154,00	135 674,00
003	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	1 018,0000	m2	289,00	294 202,00
004	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	1 018,0000	m2	11,00	11 198,00
005	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 018,0000	m2	147,00	149 646,00
<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>						<b>631 320,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					<b>631 320,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecké dráhy v lese</b>					<b>631 320,00</b>
<b>SO-103 - SO-103 - Přístupová komunikace</b>						
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 - Zemní práce</b>						
001	M0M001	MATERIÁL - přístupová komunikace - nákup + doprava	165,0000	m3	492,00	81 180,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>81 180,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					<b>81 180,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-103 - SO-103 - Přístupová komunikace</b>					<b>81 180,00</b>
<b>SO-3012 - SO-3012 - Připojka tlakové kanalizace</b>						
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>						
<b>1 - Zemní práce</b>						
001	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	28,0000	m3	190,00	5 320,00
002	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	6,5000	m3	161,00	1 046,50
003	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	28,0000	m3	19,00	532,00
004	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím baz prohození sypaniny z hornin tř.	17,0000	m3	89,00	1 513,00
<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>						<b>8 411,50</b>
001	451573111	<b>4 - Vodorovné konstrukce</b> Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	3,5000	m3	525,00	1 837,50

## CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK			Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
					<b>1 837,50</b>
	<b>Součet za</b>	<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>			
		<b>8 - Trubní vedení</b>			
001	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	36,0000 m	1 100,00	39 600,00
002	89712	VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	2,0000 ks	7 690,00	15 380,00
003	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	2,0000 ks	4 000,00	8 000,00
	<b>Součet za</b>	<b>8 - Trubní vedení</b>			<b>62 980,00</b>
					<b>73 229,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>73 229,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-3012 - SO-3012 - Přípojka tlakové kanalizace</b>				<b>73 229,00</b>
	<b>SO-802 - SO-802 - Náhradní výsadba - požadavek životního prostředí</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>1 - Zemní práce</b>				
001	183101116	Hloubení jamek s výměnou půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek	63,0000 ks	425,00	26 775,00
002	183101117	Hloubení jamek s výměnou půdy s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek	7,0000 ks	552,00	3 864,00
003	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	63,0000 ks	20,00	1 260,00
004	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	7,0000 ks	653,00	4 571,00
005	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky přes 2 do 3 m	7,0000 ks	215,00	1 505,00
006	184 50-1112.R0C	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože ve 2 vrstvách	7,0000 m2	79,00	553,00
007	184 50-1115.R0C	Zhotovení závlahové mísy u soliterních stromů na svahu přes 1:5do 1:2, přes 1 m	7,0000 ks	18,00	126,00
008	185 85-1111.R00	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 1000 m - 3x	1,3000 m3	336,00	436,80
009	185 80-4312.R0C	Zalítí rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2 3x	1,3000 m3	273,00	354,90
010	184 92-1096.R0C	Mulčování rostlin tl. do 0,15 m rovina	4,0000 ks	91,00	364,00
011	052171080	kůl ke stromu - tři kusy listnatý strom	21,0000 ks	85,00	1 785,00
012	103-71500	Substrát zahradnický na 50% výměnu zeminy	1,7000 m3	1 183,00	2 011,10
013	185 80-2113.R0C	Silvamix (tableta) ke dřevinám	1,5000 kg	330,00	495,00
014	18010	Jeřáb ptačí, minimální obvod kmínku 10-12 cm - s balem, dodávka	4,0000 KUS	2 265,00	9 060,00
015	18016	Malus Van Eseltine obvod kmínku 12-14 cm - výška koruny 180 cm	1,0000 ks	3 300,00	3 300,00
016	18017	Royal Beauty , minimální obvod kmínku 12-14 cm - výška koruny 180 cm	1,0000 ks	3 300,00	3 300,00
017	18018	Malus Royalty , minimální obvod kmínku 12-14 cm - výška koruny 200 cm	1,0000 ks	3 300,00	3 300,00
018	18019	Staphylea pinnata klokoč speřený velikost 30-40 cm	5,0000 ks	114,00	570,00
019	18020	Euonymus europaeus Brslen evropský velikost 30-40 cm	10,0000 ks	62,00	620,00
020	18021	Viburnum opulus Kalina obecná velikost 30-40 cm	10,0000 ks	62,00	620,00
021	18022	Amelanchier alnifolia Muchovník ošlostlý velikost 30-40 cm	15,0000 ks	114,00	1 710,00
022	18023	Lonicera xylostaeum Zimolez obecný velikost 30-40 cm	5,0000 ks	62,00	310,00
023	18024	Lonicera x tatarica Zimolez tatarský velikost 30-40 cm	10,0000 ks	62,00	620,00
024	18025	Prunus laurocerasus Zabiliana bobkovišeň lékařská velikost 30-40 cm	8,0000 ks	162,00	1 296,00
	<b>Součet za</b>	<b>1 - Zemní práce</b>			<b>68 806,80</b>
	<b>998 - Přesun hmot</b>				
025	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	3,3000 t	493,00	1 626,90
	<b>Součet za</b>	<b>998 - Přesun hmot</b>			<b>1 626,90</b>

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>70 433,70</b>	
<b>Celkem</b>	<b>SO-802 - SO-802 - Náhradní výsadba - požadavek životního prostředí</b>				<b>70 433,70</b>	
	<b>SO-901 - SO-901 - Biatlonová střešní</b>					
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
001	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	7,4900	m3	2 211,00	16 560,39
002	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	48,0000	m	223,00	10 704,00
003	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	40,0000	KUS	67,00	2 680,00
004	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	37,0000	m2	152,00	5 624,00
005	596212222	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	37,0000	m2	191,00	7 067,00
	<b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>42 635,39</b>	
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>42 635,39</b>	
<b>Celkem</b>	<b>SO-901 - SO-901 - Biatlonová střešní</b>				<b>42 635,39</b>	
<b>Celkem</b>	<b>01 - EI-I ETAPA I</b>				<b>898 798,09</b>	
	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>					
	<b>SO- 4013 - SO- 4013 Osvětlení běžeckých drah k lesu</b>					
	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>					
	<b>743 - Osvětlení</b>					
001	001	Výložníky	1,0000	kpl	24 864,00	24 864,00
002	002	Příprava vývodů pro reklamy	1,0000	kpl	32 969,00	32 969,00
003	003	Ovládání VO parkoviště u objektu SO 701	1,0000	kpl	6 203,00	6 203,00
004	004	Krátkodobý odběr	1,0000	kpl	26 298,00	26 298,00
005	005	Vícepráce - viz příloha	1,0000	kpl	255 746,00	255 746,00
	<b>Součet za 743 - Osvětlení</b>				<b>346 080,00</b>	
<b>Celkem</b>	<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>				<b>346 080,00</b>	
<b>Celkem</b>	<b>SO- 4013 - SO- 4013 Osvětlení běžeckých drah k lesu</b>				<b>346 080,00</b>	
	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecké dráhy k lesu</b>					
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>					
001	577143121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	187,0000	m2	147,00	27 489,00
002	565175121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š přes 3 m	187,0000	m2	289,00	54 043,00
003	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	187,0000	m2	92,00	17 204,00
004	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	187,0000	m2	123,00	23 001,00
005	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	187,0000	m2	11,00	2 057,00
006	122202205	Odkopávky přívodního kabelu NN	1,0000	ks	18 500,00	18 500,00

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>				
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>142 294,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecské dráhy k lesu</b>			<b>142 294,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>			<b>142 294,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - Vícepráce - vícepráce</b>			<b>488 374,00</b>
	<b>02 - Vícepráce - méněpráce</b>			<b>1 387 172,09</b>
	<b>01 - EI- ETAPA I</b>			
	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>			
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>			
001	592450070 dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní			
002	596212222 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	-22,0000 m2	152,00	-3 344,00
003	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	-22,0000 m2	191,00	-4 202,00
004	569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	-22,0000 m2	195,00	-4 290,00
005	171201211 Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	-856,0000 m2	141,00	-120 696,00
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>	<b>-1 280,0000 t</b>	<b>105,00</b>	<b>-134 400,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>-266 932,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>			<b>-266 932,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - EI- ETAPA I</b>			<b>-266 932,00</b>
	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>			<b>-266 932,00</b>
	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecské dráhy k lesu</b>			
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>			
001	569851111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm			
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>	<b>-187,0000 m2</b>	<b>141,00</b>	<b>-26 367,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>			<b>-26 367,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecské dráhy k lesu</b>			<b>-26 367,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>			<b>-26 367,00</b>

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Celkem</b>	<b>02 - Vícepráce - méněpráce</b>				<b>-293 299,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - Vícepráce</b>				<b>1 093 873,09</b>
	<b>02 - Nepředvídatelné náklady</b>				
	<b>01 - Nepředvídatelné náklady - vícepráce</b>				
	<b>01 - EI-I ETAPA I</b>				
	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>2 - Zemní práce - val z perku</b>				
001	M0M001	MATERIÁL - DO NÁSYPU VALU - nákup + doprava			
002	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	5 000,0000	492,00	2 460 000,00
003	182301127	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm	312,0000	48,00	14 976,00
004	182201101	Svahování násypů	1 560,0000	26,00	40 560,00
005	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných na 95 % PS	1 560,0000	23,00	35 880,00
006	997221111	Vodorovná doprava ornice do 50 m do valu	5 000,0000	54,00	270 000,00
007	28998	ZPEVNĚNÍ Z PROTIEROZNÍ ROHOŽE S TRAVNÍM SEMENEM	312,0000	25,00	7 800,00
			1 560,0000	129,00	201 240,00
	<b>Součet za 2 - Zemní práce - val z perku</b>				<b>3 030 456,00</b>
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>				
001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	1 385,0000	51,00	70 635,00
002	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 100 % PS	1 385,0000	56,00	77 560,00
003	561061111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 1000	7 893,5700	37,00	292 062,09
004	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	275,0000	5,00	1 375,00
005	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	275,0000	25,00	6 875,00
006	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 100 % PS	275,0000	56,00	15 400,00
007	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	275,0000	51,00	14 025,00
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>477 932,09</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>3 508 388,09</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>				<b>3 508 388,09</b>
	<b>SO-103 - SO-103 - Přístupová komunikace</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>1 - Zemní práce</b>				
001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	4 900,0000	48,00	235 200,00
002	171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 95 % PS	4 900,0000	54,00	264 600,00
003	162701105	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	1 800,0000	59,00	106 200,00
004	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	3 100,0000	25,00	77 500,00
	<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>				<b>683 500,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>683 500,00</b>

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
<b>Celkem</b>	<b>SO-103 - SO-103 - Přístupová komunikace</b>				<b>683 500,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - EI-I ETAPA I</b>				<b>4 191 888,09</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - Nepředvídatelné náklady - vícepráce</b>				<b>4 191 888,09</b>
	<b>02 - Nepředvídatelné náklady - méněpráce</b>				
	<b>01 - EI-I ETAPA I</b>				
	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>				
001 585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	-12,4200	T	2 835,00	-35 210,70
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>-35 210,70</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>-35 210,70</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-101 - SO-101 - Běžecské dráhy v lese</b>				<b>-35 210,70</b>
	<b>SO-102 - SO-102 - Záchytný val biatlonové střelnice</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>1 - Zemní práce</b>				
001 285991201	Geomříže 55 kN/m2 (TYP 1) - dodávka a instalace	-4 029,0000	m2	66,00	-265 914,00
002 285991202	Geomříže 80 kN/m2 (TYP 2) - dodávka a instalace	-5 209,0000	m2	71,00	-369 839,00
003 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-1 338,0000	m3	48,00	-64 224,00
004 182301127	Rozprostření omice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 500 mm	-1 560,0000	m2	26,00	-40 560,00
005 171151216	Strmý svah - systém se zeleným čelem ve sklonu lince 35 stupňů / dodávka a instalace: - ocelové sítě	-722,0000	m2	1 330,00	-960 260,00
006 171151217	Strmý svah - systém se zeleným čelem ve sklonu lince 45 stupňů včetně systému v obloucích / dodávka	-835,0000	m2	1 280,00	-1 069 440,00
007 171102101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS	-4 900,0000	m3	54,00	-264 600,00
008 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-558,0000	m3	25,00	-13 950,00
009 162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	-5 170,0000	m3	21,00	-108 570,00
	<b>Součet za 1 - Zemní práce</b>				<b>-3 157 357,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>-3 157 357,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-102 - SO-102 - Záchytný val biatlonové střelnice</b>				<b>-3 157 357,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>01 - EI-I ETAPA I</b>				<b>-3 192 567,70</b>
	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>				
	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecské dráhy k lesu</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>				
001 585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	-20,6000	T	2 835,00	-58 401,00



Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>-58 401,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>-58 401,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-1012 - SO-1012 - Běžecské dráhy k lesu</b>				<b>-58 401,00</b>
	<b>SO-1013 - SO-1013 - Parkoviště</b>				
	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				
	<b>5 - Komunikace pozemní</b>				
001 585301710	vápno nehašené bezprašné Proviacal RD	-11,2000	T	2 835,00	-31 752,00
	<b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b>				<b>-31 752,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>				<b>-31 752,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>SO-1013 - SO-1013 - Parkoviště</b>				<b>-31 752,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>02 - EI-II ETAPA II</b>				<b>-90 153,00</b>
<b>Celkem</b>	<b>02 - Nepředvídatelné náklady - méněpráce</b>				<b>-3 282 720,70</b>
<b>Celkem</b>	<b>02 - Nepředvídatelné náklady</b>				<b>909 167,39</b>
<b>CELKEM</b>	<b>Etapa: EI-II - Dodatek č.1</b>				<b>2 003 040,48</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>I.realizační celek</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>						
1	401.1	Výložníky	komp	1,00	24 864,00	24 864,00
		Příprava vývodů pro reklamy	komp	1,00	32 969,00	32 969,00
2	401.3	Ovládání VO parkoviště u objektu SO 701	komp	1,00	6 203,00	6 203,00
		Krátkodobý odběr	komp	1,00	26 298,00	26 298,00
11	701	Vícepráce viz.samostatná příloha	komp	1,00	255 746,00	255 746,00
	<b>Celkem</b>	<b>bez DPH</b>				<b>346 080,00</b>

ozn.stavby: 2017/062/z

název akce: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

objekt: Osvětlení drah k lesu-doplnění výložníků

## Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní			14 592
2 elektromontáže			10 272
3 materiál+výkony celkem			24 864
4 NÁKLADY hl.III celkem			24 864
5 cena bez DPH			24 864
6 DPH základní sazba	21,00	24 864	5 221
7 CENA vč.DPH (Kč)			30 085

ozn.stavby: 2017/062/z

název akce: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

objekt: Osvětlení drah k lesu-doplnění výložníků

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>						
1	000574114	výložník osvětlovací lomený SK1/60-1000Z žárZn	ks	24,00	608,00	14 592
		<b>součet</b>				<b>14 592</b>
<b>Elektromontáže</b>						
2	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	24,00	428,00	10 272
		<b>součet</b>				<b>10 272</b>

ozn.stavby: 2017/066/j

název akce: Laušman a Malý s.r.o.

objekt: Hraběnka - vícepráce / reklamy /

<b>Rekapitulace ceny</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			8 443
2	prořez	5,00	5 432	272
3	materiál podružný	3,00	8 443	253
4	materiál zemní+stavební			416
5	elektromontáže			10 753
6	zemní práce			11 530
7	PPV pro elektromontáže	6,00	19 721	1 183
8	PPV pro zemní práce	1,00	11 946	119
9	materiál+výkony celkem			32 969
10	NAKLADY hl.III celkem			32 969
11	cena bez DPH			32 969
12	DPH základní sazba	21,00	32 969	6 923
13	CENA vč.DPH (Kč)			39 892

ozn.stavby: 2017/066/j  
 název akce: Laušman a Malý s.r.o.  
 objekt: Hraběnka - vícepráce / reklamy /

### Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>								
1	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	115,00	27,00	3 105		
2	000052037	chránička kabelová KOPOFLEX 110/94	m	29,00	72,00	2 088		
3	000052056	chránička kabel. KOPOFLEX KDL 40 09040	m	37,00	13,00	481		
4	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	75,00	27,00	2 025		
5	000020048	svorka zemnicí SR 03	ks	6,00	27,00	162		
6	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	6,00	26,00	156		
7	000038012	pěna montážní 750ml	ks	2,00	213,00	426		
<b>součet</b>						<b>8 443</b>		
<b>Materiál zemní+stavební</b>								
8	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	52,00	8,00	416		
<b>součet</b>						<b>416</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
9	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	115,00	16,00	1 840		
10	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	29,00	24,00	696		
11	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	115,00	18,00	2 070		
12	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mž FeZn do 120mm2	m	75,00	21,00	1 575		
13	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,00	22,00	132		
14	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mž FeZn pr.8-10mm	m	6,00	20,00	120		
15	210100204	ukončení kabelů do 3x4	ks	6,00	72,00	432		
16	210040512	ukončení zemnicího vodiče	ks	6,00	88,00	528		
17	210040519	připojení reklamy	ks	3,00	396,00	1 188		
18	210040100	úprava svorkovnic ve stožáru	kpl.	1,00	946,00	946		
19	210100219	ukončení kabelu do 5x6	ks	6,00	120,00	720		
20	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	23,00	22,00	506		
<b>součet</b>						<b>10 753</b>		
<b>Zemní práce</b>								
21	460200164	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	52,00	76,00	3 952		
22	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	52,00	8,00	416		
23	460560164	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4	m	52,00	26,00	1 352		
24	460600001	odvoz zeminy do 100m	m3	8,00	140,00	1 120		
25	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	20,46	29,00	593		
26	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhmu	m3	14,56	177,00	2 577		
27	219000211	nákladní auto 5t, doprava kamene	m3	8,00	190,00	1 520		
<b>součet</b>						<b>11 530</b>		

Datum: 10.10.2017

ozn.stavby: 2017/069/j

název akce: Laušman a Malý s.r.o.

objekt: Hraběnka - vícepráce /parkoviště u A/

<b>Rekapitulace ceny</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			2 910
2	materiál podružný	3,00	2 910	87
3	elektromontáže			2 856
4	PPV pro elektromontáže	6,00	5 853	350
5	materiál+výkony celkem			6 203
6	<b>NAKLADY hl.III celkem</b>			<b>6 203</b>
7	cena bez DPH			6 203
8	DPH základní sazba	21,00	6 203	1 303
9	<b>CENA vč.DPH (Kč)</b>			<b>7 506</b>

Datum: 10.10.2017

ozn.stavby: 2017/069/j  
 název akce: Laušman a Malý s.r.o.  
 objekt: Hraběnka - vícepráce /parkoviště u A/

### Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>								
1	000062065	stykač S 63-40 63A	ks	1,00	1635,00	1 635		
2	000060099	jistič LTN-16B-3	ks	3,00	425,00	1 275		
<b>součet</b>						<b>2 910</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
3	210130106	stykač střídavý vč.zapojení 3pól/63A	ks	1,00	307,00	307		
4	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	3,00	97,40	292		
5	210120450	ovládání svítidel - parkoviště A	kpl.	1,00	2257,00	2 257		
<b>součet</b>						<b>2 856</b>		

Datum: 10.10.2017



ozn.stavby: 2017/067/j

název akce: Laušman a Malý s.r.o.

objekt: Hraběnka - vícepráce / krátkodobý odběr /

<b>Rekapitulace ceny</b>				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			16 898
2	prořez	5,00	5 078	254
3	materiál podružný	3,00	16 898	507
4	materiál zemní+stavební			659
5	elektromontáže			4 636
6	PPV pro elektromontáže	6,00	22 295	1 337
7	PPV pro zemní práce	1,00	659	7
8	materiál+výkony celkem			24 298
9	<b>NÁKLADY hl.III celkem</b>			<b>24 298</b>
10	revize			1 000
11	<b>NÁKLADY hl.XI celkem</b>			<b>1 000</b>
12	projekty			1 000
13	<b>NÁKLADY hl.I celkem</b>			<b>1 000</b>
14	cena bez DPH			26 298
15	DPH základní sazba	21,00	26 298	5 523
16	<b>CENA vč.DPH (Kč)</b>			<b>31 821</b>

ozn.stavby: 2017/067/j

název akce: Laušman a Malý s.r.o.

objekt: Hraběnka - vícepráce / krátkodobý odběr /

### Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>								
1	000007184	rozvaděč ER112/NKP7P v pilíři ER 40A	ks	1,00	11018,00	11 018		
2	000060047	jistič LTN-50B-3	ks	1,00	751,00	751		
3	000002659	pojistka nožová PNA1 63A gG	ks	3,00	90,90	273		
4	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	8,00	192,00	1 536		
5	000101210	kabel CYKY 4x16	m	15,00	163,00	2 445		
6	000052010	chránička kabelová KOPOFLEX 75	m	19,00	17,00	323		
7	000333171	lišta vkladací LH 60x40	m	6,00	92,00	552		
<b>součet</b>						<b>16 898</b>		
<b>Materiál zemní+stavební</b>								
8	000004139	beton vč. dopravy	m3	0,30	2197,00	659		
<b>součet</b>						<b>659</b>		
<b>Elektromontáže</b>								
9	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,00	1056,00	1 056		
10	210190002	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	342,00	342		
11	210120452	jistič vč. zapojení 3pól/63A	ks	1,00	162,00	162		
12	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	8,00	16,00	128		
13	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	15,00	16,00	240		
14	210010124	trubka plast volně uložená do pr.75mm	m	17,00	38,40	653		
15	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	6,00	79,80	479		
16	210100213	ukončení kabelu do 4x25	ks	2,00	253,00	506		
17	210100212	ukončení kabelu do 4x16	ks	2,00	139,00	278		
18	210140432	zásuvková skříň vč. zapojení	ks	2,00	396,00	792		
<b>součet</b>						<b>4 636</b>		

Datum: 10.10.2017

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka  
Objekt: I - Realizační celek I  
Část: EI-II - ETAPA II  
Úroveň 3: SO-701 - Obslužný objekt A Spodní stavba

JKSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 6.10.2016  
Objednatel: IČ:  
Město Jilemnice DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman a Malý DIČ:  
Projektant: IČ:  
TENET spol. s r.o. DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				236 846,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>236 846,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	78 880,00	16 564,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>253 410,80</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

Objekt: I - Realizační celek I

Část: EI-II - ETAPA II

**Úroveň 3: SO-701 - Obslužný objekt A Spodní stavba**

Místo:

Datum:

6.10.2016

Objednatel:

Město Jilemnice

Projektant:

TENET spol. s r.o.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**236 846,00**

HSV - HSV

148 088,00

1 - Zemní práce

100 366,00

2 - Zakládání

40 642,00

998 - Přesun hmot

7 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV

88 758,00

720 - Zdravotně technické instalace

88 758,00

720.1 - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní vodovod

16 492,00

720.1.1 - Trubní materiál

1 050,00

720.1.2 - Vodoměrné šachty

15 442,00

720.2 - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní kanalizace

72 266,00

720.1.3 - Zemní práce

72 266,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**236 846,00**

# ROZPOČET

Stavba: Všesportovní a vodnočasový areál Hraběnka

Objekt: I - Realizační celek I

Část: EI-II - ETAPA II

**Úroveň 3: SO-701 - Obslužný objekt A Spodní stavba**

Místo: Datum: 6.10.2016  
 Objednatel: Město Jilemnice Projektant: TENET spol. s r.o.  
 Zhotovitel: SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>236 846,00</b>

**HSV - HSV** **148 088,00**

**1 - Zemní práce** **100 366,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-67,00	452,00	-30 284,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	------------

80% z 83,7 m3 25,94

1	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v homině tř. 5 objemu do 100 m3	m3	67,00	1 950,00	130 650,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	------------

80% z 83,7 m3 25,94

**2 - Zakládání** **40 642,00**

13	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	16,85	2 412,00	40 642,00
----	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

skutečnost objekt 66 m3, opěrka 22 m3

88,0 - 71,15 16,85

**998 - Přesun hmot** **7 080,00**

40	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	37,07	191,00	7 080,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

**PSV - Práce a dodávky PSV** **88 758,00**

**720 - Zdravotně technické instalace** **88 758,00**

**720.1 - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní vodovod** **16 492,00**

**720.1.1 - Trubní materiál** **1 050,00**

41	K	720.1.1.01	potrubí PE80 voda SDR11, PN10 d32 x 3,0	m	14,00	40,00	560,00
42	K	720.1.1.02	potrubí PE80 voda SDR11, montáž potrubí PE80 (montáž - cena za metr)	m	14,00	35,00	490,00

**720.1.2 - Vodoměrné šachty** **15 442,00**

49	K	720.1.2.01	Vodoměrná šachta plastová - VŠ100	ks	1,00	7 166,00	7 166,00
50	K	720.1.2.02	Vodoměrná šachta plastová - vodoměrná sestava DN20	ks	1,00	2 081,00	2 081,00
51	K	720.1.2.03	přechodová deska TZK-Q 1000-63/20L	ks	1,00	3 213,00	3 213,00
52	K	720.1.2.04	šachtový poklop A15BEGU BO	ks	1,00	1 248,00	1 248,00
53	K	720.1.2.05	osazení vodoměrné šachty	ks	1,00	1 734,00	1 734,00

**720.2 - Zařízení zdravotně technických instalací - vnitřní kanalizace** **72 266,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>720.1.3 - Zemní práce</i>							72 266,00
100	K	720.1.3.01	výkop - tř. zeminy III (příplatek nad tř.III)	m3	-8,00	352,00	-2 816,00
100	K	720.1.3.01	výkop - tř. zeminy V	m3	8,00	1 950,00	15 600,00
101	K	720.1.3.02	výkop ruční - tř. zeminy III	m3	-2,00	784,00	-1 568,00
101	K	720.1.3.02	výkop ruční - tř. zeminy V	m3	2,00	2 950,00	5 900,00
102	K	720.1.3.03	pískové lože (cena 1m3)	m3	6,00	392,00	2 352,00
105	K	720.1.3.06	obetonování šachty, C12/15 (cena 1m3)	m3	3,00	2 362,00	7 086,00
106	K	729.A3.01	výkop - tř. zeminy III	m3	-17,00	352,00	-5 984,00
106	K	729.A3.01	výkop - tř. zeminy V	m3	17,00	1 950,00	33 150,00
107	K	729.A3.02	výkop ruční - tř. zeminy III	m3	-1,00	784,00	-784,00
107	K	729.A3.02	výkop ruční - tř. zeminy V	m3	1,00	2 950,00	2 950,00
108	K	729.A3.03	výkop zemina tř.V (14bmx0,5x1,2)	m3	8,40	1 950,00	16 380,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka  
**Objekt:** I - Realizační celek I  
**Část:** EI-I - ETAPA I  
**Úroveň 3:** SO-4011 - Osvětlení běžeckých drah v lese

<b>JKSO:</b> <b>Místo:</b>	<b>CC-CZ:</b> <b>Datum:</b> 6.10.2016
<b>Objednatel:</b> Město Jilemnice	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Zhotovitel:</b> SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman a Malý	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Projektant:</b> TENET spol. s r.o.	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Zpracovatel:</b>	<b>IČ:</b> <b>DIČ:</b>
<b>Poznámka:</b>	

Náklady z rozpočtu		18 900,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Cena bez DPH</b>		<b>18 900,00</b>
DPH základní	21,00% ze -23 100,00	
snížená	15,00% ze 0,00	-4 851,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>14 049,00</b>
<b>v CZK</b>		

**Projektant**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zpracovatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Objednavatel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

**Zhotovitel**

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

Objekt: I - Realizační celek I

Část: EI-I - ETAPA I

Úroveň 3: SO-4011 - Osvětlení běžeckých drah v lese

Místo:

Datum:

6.10.2016

Objednatel:

Město Jilemnice

Projektant:

TENET spol. s r.o.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 900,00</b>
M - Práce a dodávky M	18 900,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	18 900,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 900,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

Objekt: I - Realizační celek I

Část: EI-I - ETAPA I

Úroveň 3: SO-4011 - Osvětlení běžeckých drah v lese

Místo:

Datum: 6.10.2016

Objednatel: Město Jilemnice

Projektant:

TENET spol. s r.o.

Zhotovitel:

SPOLEČNOST HRABĚNKA - M - SILNICE - Laušman

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>18 900,00</b>
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>18 900,00</b>
<b>46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>18 900,00</b>
36	K	460202253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	-300,00	77,00	-23 100,00
36	K	460202253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 70 cm, v hornině tř 5	m	300,00	140,00	42 000,00