

# SMLOUVA O DÍLO

## dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Žák Jan
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	727 957 294
E-mail :	j.zak@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r. o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou místopředsou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	+420 777 846 268, +420 568 846 268
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS Brno, C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 12. 2016 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy na katastrálním území Panenská. Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII, bodem 12.3. Smlouvy o dílo. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.2 smlouvy o dílo, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č. 1 je uzavřen s odkazem na § 222 odst. 5) písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

2.

Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Přípravné práce dojde k nárůstu měrných jednotek u fakturačního celku 3. 1.3.

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 b. ( 1MJ = 100 bm)

+ 45 MJ/ 3 000,--                      135 000,-- Kč

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

+ 3 MJ/ 5 600,--                      16 800,-- Kč

Vícepráce budou v celkové částce: 151 800,-- bez DPH.

3.

Důvodem zvýšení měrných jednotek je nezahrnutí navýšených měrných jednotek do zadávací dokumentace, resp. nezapočítání délky vnitřního obvodu do ZD. U zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je navýšení měrných jednotek vyvoláno požadavkem katastrálního úřadu na přešetření hranic pozemků, převážně stavebních, u dvou lokalit.

4.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 1. Příloha č. 1 nahrazuje původní přílohu, která byla součástí SOD.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne 21. 9. 2017

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina  
Pobočka Třebíč  
Bráfova 1  
674 01 Třebíč


**EKO S**, spol. s r.o.  
Bezručova 66, 674 01 Třebíč  
IČ 63470986, DIČ CZ63470986  
tel./fax: 568 846 268, 777 846 268

Za objednatele: \_\_\_\_\_

Ing. František Jaša

Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele: \_\_\_\_\_



Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

## Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Panenská

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	31. 05. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	136	800	108 800	31.05. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	1 000	3 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	70	3 000	210 000	31. 10. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	5 600	28 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	139	400	55 600	31. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	139	500	69 500	30. 06. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>482 400</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	139	1 000	139 000	31. 03. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 800	72 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	2 300	46 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	139	1 200	166 800	31. 10. 2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>442 800</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	139	400	55 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>55 600</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)</b>	100 bm	150	800	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>120 000</b>	

## Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč


482 400 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	442 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	55 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 100 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	231 168 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 331 968 Kč</b>

V Třebíči 21. 9. 2017

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina  
Pobočka Třebíč  
Nádražní 1  
674 01 Třebíč


Za objednatele:



Ing. František Jaša - vedoucí Pobočky Třebíč

V Třebíči 21. 9. 2017

Za zhotovitele:



Ing. Aleš Tůma -jednatel

**EKO S**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 03470986, DIČ CZ6347098  
tel./fax: 566 846 268, 777 846 268



Ing. Libor Sedláček - jednatel