

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 09/0292/11
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 201104901/0629/11/PS

SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zastoupený: rektorem JU, prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc.,
sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Fakulta rybářství a ochrany vod
zastoupená děkanem fakulty, prof. Ing. Otomarem Linhartem, DrSc.
doručovací adresa: Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:

prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. – děkan fakulty
tel. [REDACTED], [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] – stavební technik FROV JU Vodňany
[REDACTED] – Investiční oddělení
rektorátu Jihočeské univerzity

osoba Objednatele (Technický dozor Objednatele – TDO), zastupujícího
Objednatele na základě mandátní smlouvy

[REDACTED]
tel.: [REDACTED], [REDACTED]

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
pobočka České Budějovice

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]
600 76 658
CZ60076658


2. Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Zastoupený: předsedou představenstva, Ing. Oldřichem Šterclem
sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

Osoby zmocněné jednat:
ve věcech smluvních:

Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **LBBW**
Číslo účtu: 
IČ: 25 32 22 57
DIČ: CZ25322257

Společnost IMOS Brno, a.s. je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

uzavírají podle § 536 a násl. obch. z. č. 513/1991 Sb. v platném znění

Dodatek č. 6

Název díla:

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz
Registrační číslo projektu: **CZ.1.05/2.1.00/01.0024**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla a rozsahu díla a to v objemu uvedeném v odsouhlaseném Změnovém listu pro objekt A ZL č. 8, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

Konkrétně se jedná o odstranění 26 ks umyvadel. Důvodem této změny je duplicitní umístění části umyvadel (původně plánovaných v rámci realizace stavebně-technické části Hlavního objektu FROV JU (objekt A)) taktéž v rámci veřejné zakázky na interiérové vybavení projektu CENAKVA.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/1, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS takto:

Článek III. – cena díla:

Původní odstavec 3.1 dle Smlouvy o dílo je doplněn u objektu A takto:

- 3.1.1 Cena díla níže uvedena je smluvní a je stanovena na základě výkazu výměr dle přílohy SOD a dále pak odsouhlaseným změnovým listem pro objekt A ZL č. 8. Změnový list je nedílnou součástí Dodatku č. 6.

Objekt A. hlavní budovy FROV JU – cena dle SOD bez DPH	47 801 750,80 Kč
ZL č. 08 cena bez DPH	- 74 022,00 Kč
Cena za objekt A celkem bez DPH	47 727 728,80 Kč

Objekt C. genetické rybářské centrum FROV JU cena dle SOD	26 661 309,00 Kč
---	------------------

Objekt D. experimentální rybochovné zařízení FROV JU cena dle SOD	26 317 126,50 Kč
---	------------------

Smluvní cena celkem bez DPH Dodatku č. 6	100 706 164,30 Kč
---	--------------------------

SLOVY: stomiliónúsedmsetšesttisícstošedesátčtyři korun a třicet haléřů českých

Cena díla obsahuje všechny změny předmětu díla dle ZL č. 8, který byl odsouhlasen objednatelem.

Článek VI. – Závěrečná ustanovení

6.10 Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/11, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS.

Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo č. objednatele 09/0292/11, č. zhotovitele 201104901/0629/11/PS, jež nejsou Dodatkem č. 6 dotčena, se nemění.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

Příloha č. 1: Změnový list ZL č. 8

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 6. 11. 2012


JIHOČESKÁ UNIVERZITA



prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
rektor JU

Za zhotovitele:

V Brně dne 6. 11. 2012



Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

Technický list změny (TLZ) č.:

8

Datum předložení TLZ:

23.10.2012

SoD č.: 09/0292/11

Ze dne: 15.6.2011

Projekt registrační číslo: CZ.1.05/2.1.00/01.0024

Stavba: Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Objekt: Objekt A - Hlavní budova FROV JU

Název změny: Redukce počtu ks umyvadel v Hlavní budově FROV JU

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Odstranění 26 ks umyvadel duplicitně plánovaných v rámci interiérového vybavení Hlavní budovy FROV JU.

Popis změny:

Z důvodu duplicitního umístění části umyvadel (původně plánovaných v rámci realizace stavebně-technické části Hlavního objektu FROV JU (objekt A)) taktéž v rámci veřejné zakázky na interiérové vybavení projektu CENAKVA je nutné jejich počet redukovat. Tento krok je nezbytný zejména s ohledem na efektivitu vynakládaných dotačních prostředků a nerealizaci dvojího financování. Pořízení předmětné části umyvadel v rámci veřejné zakázky na dodávku interiéru je provedeno s ohledem na nezbytnost realizace funkčních celků interiérových modulů (součást kuchyňské linky apod.).

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Viz odstavec : Důvod a popis změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace)

Změna má vliv do následujících profesí:

Beze změny

Přílohy:

Bez přílohy

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	74 022 Kč
	Přípočet:	- Kč
	Celkem:	74 022 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.:

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	prof. Ing. @tamar Linhart, DrSc.	24.10.2012	[Redacted]	
		24.10.2012	[Redacted]	
Za TDI		24.10.2012	[Redacted]	
Za projektanta:		24.10.2012	[Redacted]	
Za zhotovitele:		24.10.2012	[Redacted]	

IMOS IMOS Brno, a.s.
 Otomoucká 174, 621 00 Brno
 závod Brno - PS 13

Sweco Hydroprojekt a.s.
 odštěpný závod České Budějovice
 Zátkovo nábreží 7, 370 21 České Budějovice
 3

INVEST PK s.r.o. ②
 ring. kompl. zajištění staveb
 Oudolí 303, 397 01 Písek
 260 82 535. DIČ CZ26082535

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta rybářství a ochrany vod
 Zátíší 728/II, 389 25 Vodňany (1)
 IČO: 60076658 DIČ: 60076658