

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY

## o náhradě za omezení užívání místní komunikace

číslo: 60/2017

### Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem : Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem  
IČ : 081531  
DIČ : CZ 081531  
bankovní spojení : KB Ústí n.L., č.ú. [REDACTED]  
zastoupené : Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku  
(dále jen „správce“)

a

### DELTA CENTRUM s.r.o.

se sídlem : Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice  
IČ : 27317005  
DIČ: : CZ27317005  
Bankovní spojení : MONETA MONEY BANK, č.ú.: [REDACTED]  
zastoupená : panem Daliborem Machem – jednatelem společnosti  
(dále jen „investor“)

uzavírají tento

## dodatek smlouvy o pronájmu stavby místní komunikace

ve smyslu ustanovení § 2201 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a příslušných ustanovení zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se účastníci smlouvy dohodli takto:

### Čl. I

#### Předmět dodatku

1. Vzhledem k náročnosti výkopových prací je prodloužena II. etapa **od 13. 11. – 20. 11. 2017** a vzhledem ke klimatickým podmínkám došlo k ukončení prací a nebude realizována III. etapa na akci „**UL, Střekov–UPC - pokládka optického kabelu**“ ke dni **20. 11. 2017**.

Prodloužení II. etapy:

8 dnů x 5,--Kč x 200 m<sup>2</sup> = 8 000,--Kč + 50% 4 000,-- = 12 000,--Kč bez DPH  
21% DPH 2 520,--Kč  
Celkem 14 520,--Kč

Přeplatek za III. etapu:

36 936,--Kč bez DPH  
21 % DPH 7 756,56Kč  
Celkem 44 692,56 Kč

2. Přeplatek nájemného po odečtu prodloužení ve výši **30 172,56 Kč** za nerealizaci III. etapy, bude vrácen na účet investora č.: [REDACTED] vedený u MONETA MONEY BANK, S symbol 562017, do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku.

Rozdíl: 24 936,--Kč  
21% DPH 5 236,56 Kč  
Celkem **30 172,56 Kč**

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2017

V Ústí nad Labem dne:

.....  
Správce

.....  
Investor