

# DODATEK Č.1

## SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

č. smlouvy objednatele: 02PU-001619

č. smlouvy poskytovatele: 16-2-084

na realizaci zakázky  
„I/27 Jesenice průtah - PD“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390

Osoba jednající jménem zadavatele:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech  
smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech  
technických, manažer zakázky:

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### M - PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 05061415  
DIČ: CZ05061415

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094  
zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní**

strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

## PREAMBULE

Dnešního dne se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku ze dne 3.11.2016 (dále jen „Dodatek“).

Důvodem uzavření Dodatku, je nutnost zohlednění věcných a časových vazeb souvisejících projektů jiných investorů, se kterými je projekt této stavby koordinován. Dochází tedy k rozdělení prací do tří etap:

- 1.etapa - začátek obce – Mírové náměstí
- 2.etapa - Mírové náměstí – železniční přejezd
- 3.etapa - železniční přejezd – konec obce

Předmětem dodatku je tedy úprava pouze článku Smlouvy, pojednávajícího o době plnění a přílohy č. 1 Smlouvy (Oceněný soupis prací), a to v souvislosti s rozdělením zakázky na dílčí etapy. Ostatní články a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

## V.

### DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

popis části, etapy, dílčího plnění	lhůty plnění	další informace
ZDS 1.etapa	30. 11. 2017	
ZDS 2.etapa	30. 11. 2018	
ZDS 3.etapa	30. 11. 2019	
AD	31. 12. 2020	Bude účtován až po realizaci stavby

## XIV.

### OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Poskytovatel nezadá zhotovení celé zakázky jiné osobě. Poskytovatel nezadá žádnou část zakázky ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby poskytovatele.

14.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

14.3 Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze dalšími písemnými dodatky, číslovanými vzestupně a podepsanými oběma Smluvními stranami.

14.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

Příloha č.1 - Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum:

M - PROJEKCE s.r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Datum:

## Rozpočet-soupis prací

Kalkulace ceny : I/27 Jesenice průtah - PD  
Objekt : I/27 v km 81,746 - 83,680

Datum :  
JKSO :

P.č.	KCM	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

	Cena celkem bez DPH	1 679 750,00
	DPH 21 %	352 747,50
	Cena vč. DPH	2 032 497,50

V Hradci Králové dne:

V Praze dne:

M - PROJEKCE s.r.o.

M - PROJEKCE s.r.o.

Ředitelství silnic a dálnic ČR