

<b>ZMĚNOVÝ LIST:</b>	<b>1/2017</b>	<b>ze dne 3. 11. 2017</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>Oprava ležaté kanalizace Gymnázia - II. etapa</b>	
Číslo smlouvy objednatele:	<b>483/2017/OSM</b>	
Oznámení změny ve SD, strana:	---	
Název části PD ( Číslo výkr. ) :	---	

**Popis změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):**

Vícepráce:	Při
výkopových pracích bylo zjištěno, že kanalizační potrubí procházející pod obvodovou zdí je ve špatném technickém stavu a s ohledem na podmáčení v místě průchodu je předpoklad, že ve špatném stavu je i za obvodovou zdí vně budovy. Nad místem prostupu kanalizace je i částečně propadlá nástupní plocha u zadního vstupu (ze směru od Haly BIOS) a u lapače střešních splavenin mokré zdivo. Vadné potrubí bude nahrazeno nově plastovým potrubím KG. S touto výměnou potrubí souvisí i zvýšený objem bouracích a zemních prací a uvedení do funkčního stavu (obnovení nástupní plochy - terasy). Dále byla v suterénu zjištěna možnost přepojení kanalizační stoupačky celé jedné sekce soc. zařízení a tím odlehčit druhé větvi ležaté kanalizace a současně eliminovat hrozbu vzniku havarijního stavu zavěšeného litinového potrubí s netěsnými hrdlovými spoji, které propojuje tuto sekci se sekcí na druhé straně od schodiště.	
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ano - ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ano - ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano - ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano - ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	---
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---
Vliv změny na smluvní cenu:	ano - ne
Méněpráce bez DPH:	0,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	133 564,00 Kč
Rozdíl (navýšení původní ceny o částku) bez DPH:	<b>133 564,00 Kč</b>
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano - ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	20.11.2017
Nový termín dokončení díla:	---

**Odsouhlasil:**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

**Milan Cihlo**

Podpis:

Milan Cihlo

Zástupce objednatele ve věcech technických:

**Město Slaný**

Podpis:

Jiří Leopold

Podpis:

Richard Jankovič

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Jiří Leopold

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

xxx

Datum:

Podpis:

**Přílohy změnového listu:**

rekapitulace VCP (1 A4)

rozpočet (5 A4)