

Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70; Dodatek č. 10

## DODATEK Č. 10

ke smlouvě o dílo č.: 40/OU/403793/2015/75  
název akce: Tiský potok, ř. km 2,60 – 4,70  
uzavřené dne: 19. 10.2015

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon + [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

### **BEGASTAV, s.r.o.**

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo

zastoupené: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

## Dodatek č. 10

### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí **3 801 312,43 Kč bez DPH.**

## II.

Tímto dodatkem dochází k opravě administrativní chyby uvedené v rozpočtu u dodatku č. 7. U objektu Vedlejších a ostatních nákladů je v rozpočtu tohoto dodatku chybně uvedena částka 1032,00 Kč bez DPH za položku č. 10 „Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: zkoušky hutnitelnosti, atesty.“

U této položky měla být správně uvedena celková cena 1000,32 Kč bez DPH. Pro narovnání vzniklé chyby v oceněné položce je potřeba vypořádat vzniklý přičíst celkový rozdíl v těchto částkách tj. 31,68 Kč bez DPH (1032 – 1000,32 = 31,68).

Objekt	Cena dle SoD včetně dodatku č. 4, 7, 8 a 9	Dorovnání položky z dodatku č. 7	Celkem
SO 01	257 150,71 Kč	0 Kč	257 150,71 Kč
SO 02	273 470,47 Kč	0 Kč	273 470,47 Kč
SO 03	272 261,60 Kč	0 Kč	272 261,60 Kč
SO 04	224 863,16 Kč	0 Kč	224 863,16 Kč
SO 05	127 128,54 Kč	0 Kč	127 128,54 Kč
SO 06	284 747,76 Kč	0 Kč	284 747,76 Kč
SO 07	452 157,77 Kč	0 Kč	452 157,77 Kč
SO 08	243 435,65 Kč	0 Kč	243 435,65 Kč
SO 09	483 094,79 Kč	0 Kč	483 094,79 Kč
SO 10	151 390,19 Kč	0 Kč	151 390,19 Kč
SO 11	583 511,79 Kč	0 Kč	583 511,79 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	448 068,32 Kč	31,68 Kč	448 100,00 Kč
<b>Cekem</b>	<b>3 801 280,75 Kč</b>	<b>31,68 Kč</b>	<b>3 801 312,43 Kč</b>

**Dorovnání položky z dodatku č. 7: 31,68 Kč**

**Celková cena prací po započtení všech dodatků je 3 801 213,43 Kč (slovy třímiliónyosmsetjednatísíctřístadvánáct korun českých a čtyřiceettři haléřů)**

## III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

## IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Znojmě dne

V Teplicích dne 21. 11. 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové

oblast povodí Ohře v Teplicích

Michal Bezega  
zhotovitel  
BEGASTAV, s.r.o.