

8. Harmonogram projektu

Datum zahájení projektu: 27.04.2009

Datum ukončení projektu: 01.03.2013

Doba trvání projektu v měsících: 46,20

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.02.2010

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 01.03.2013

Popis časové realizace:

M 27.002

Datum zahájení	Popis akce	Datum ukončení
1.2.2010	Objednávka projektu	30.7.2010
1.2.2010	Objednávka tří ks hydraulických převodovek	31.1.2012
1.8.2010	Výběrové řízení - jeho vyřešení	30.9.2010
1.10.2010	Zahájení realizace - stavby	31.12.2011
1.2.2012	montáž převodovky do vozidla	28.2.2012
1.3.2012	Zahájení typových zkoušek a ověřování	30.6.2012
1.7.2012	zahájení provozu s cestujícími v režimu zk. provozu	

M 27.003

Datum zahájení	Popis akce	Datum ukončení
1.2.2011	Výběrové řízení-jeho vyřešení	31.3.2011
1.4.2011	Zahájení realizace - stavby	31.5.2012
1.6.2012	zahájení provozu s cestujícími v režimu zk. provozu	

M 27.004

Datum zahájení	Popis akce	Datum ukončení
1.8.2011	Výběrové řízení - jeho vyřešení	30.9.2011
1.10.2011	Zahájení realizace - stavby	30.11.2012
1.12.2012	zahájení provozu s cestujícími v režimu zk. provozu	

Regionální
operační program
NUTS 2
Jihovýchod



12. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Doplňkové způsobilé výdaje			0,00	0,00		0
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00		0
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00		0
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Další doplňkové výdaje			0,00	0,00		0
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku (s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Hlavní způsobilé výdaje			46 200 000,00	0,00		100
02.01	Výdaje na povinnou publicitu			50 000,00	0,00		0,11
02.01.01	Výdaje na povinnou publicitu	4	12 500,00	50 000,00	0,00		0,11
02.02	Nákup nemovitostí			0,00	0,00		0
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00		0
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00		0

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod

02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0
02.05	Stavební a technologické činnosti			0,00	0,00	0
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0
02.05.02	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			46150 000,00	0,00	99,89
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	3	14 783 333,33	44 349 999,99	0,00	96
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	3	600 000,00	1 800 000,00	0,00	3,9
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0
02.06.04	Jiné	1	0,01	0,01	0,00	0
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 256 400,00	4 256 400,00	0,00	9,21
04	Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů			46 200 000,00	0,00	100
05	Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů			50 456 400,00	0,00	109,21
06	Příjmy vyplývající z realizace projektu	0	0,00	0,00	0,00	0
07	Způsobilé výdaje po odečtení příjmů			46 200 000,00	0,00	100



Regionální operační program NUTS 2
Jihovýchod

14. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	7 650 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	01.03.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	7 650 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	7 675 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	01.06.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	7 675 000,00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	7 775 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	01.03.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	7 775 000,00

Regionální operační
program NUTS 2
Jihovýchod



ROP
Jihovýchod

EVROPSKÁ UNIE

Došlo 25 -01- 2010

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: **CZ.1.11 /1.3.00/09.01053**
Název projektu: **Modernizace motorových vozů M 27.002, M 27.003 a M27.004**
Žadatel: **Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.**

II. Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Udaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
12. Rozpočet projektu 03 Nezpůsobilé výdaje	4 256 400,00	13 486 400,00
05 Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů	50 456 400,00	59 686 400,00

Důvod změny: navýšení nezpůsobilých výdajů a následně celkových výdajů projektu vlivem vyčíslení hodnoty DPH ve výši 20 % (9 230 000,00 Kč) v rozpočtu; tato změna nemá vliv na výši způsobilých výdajů

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

Udaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
13. Přehled financování projektu Celkové výdaje projektu	50 456 400,00	59 686 400,00
Dotace z rozpočtu RR	23 100 000,00	Nezměněno
- Z toho EU	21 227 027,02	19 635 000,00
Celkové prostředky na krytí nezpůsobilých výdajů	4 256 400,00	13 486 400,00
15. Prioritní téma	21 227 027,02	19 635 000,00
Prostředky z EU v Kč		

Důvod změny: vlivem navýšení nezpůsobilých výdajů o DPH a dále vlivem původně špatného rozpadu částky dotace na jednotlivé podíly (EU, stát, kraj Vysočina); tyto změny nemají vliv na celkovou výši dotace, o kterou si žadatel požádal

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

Udaj, ve kterém dochází ke změně:	Původní hodnota:	Nová hodnota:
8. Harmonogram projektu Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu	01.03.2013	28.02.2013

Důvod změny: ÚRR udělil souhlas s prodloužením data

ukončení fyzické realizace projektu (dle postupu

uvedeném ve výzvě k předkládání projektu).

Dopad na monitorovací ukazatele: ne

Přílohy (pokud jsou relevantní): ne

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	20.1.2010	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Provedení změny schválil	20.1.2010	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu bere na vědomí/se změnou souhlasí	22.1.2010	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX