

- nové znění:

ukončení plnění: 25.11.2013

K této změně dochází z důvodu :

Vlivem Komplexních pozemkových úprav prováděných v průběhu roku 2012 v souvislosti se stavbou D 47 4707 Bílovec – Ostrava, Rudná bylo nutné kompletně přepracovat podklady pro vyvedení majetku ŘSD ČR na budoucí správce (grafické a tabulkové podklady týkající se pěti katastrálních území). Z tohoto důvodu je nutné provést změnu termínu ukončení plnění této objednávky.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2012 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 22-00578/11.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 17. 12. 2012
V Brně dne

Za dodavatele: 12. 12. 2012
V Opavě dne

pověřena řízením

.....
jednatel