

DODATEK č. 3/2017

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 03PT-001290, č. dodavatele 1855
ze dne 15.10.2013 ve znění dodatku č. 1/2014 ze dne 19.12.2014 a dodatku č. 2/2016 ze dne
14.11.2016
(„Majetkoprávní vypořádání staveb dálnice D1, stavby 0134.1/II, 0134.2 a 0134.3“)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390
Zastoupený: ředitelem Závodu Brno

Dodavatel: VIAPONT, s.r.o.
Vodní 258/13, 602 00 Brno
IČ: 469 95 447
Zastoupený: jednatelem

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3/2017 ve znění:

ČLÁNEK IV. bod 4.2 se mění následovně:

Původní znění:

4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 11. 2017 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Nové znění:

4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 6. 2019 od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

V návaznosti na přešetřování hranic trvalého záboru ze strany Objednatele je nezbytné nově prověřit rozsah pozemků, kterých se tato smlouva týká formou pochůzek po dotčených stavbách dálnice D1. Tyto dodatečné pochůzky vyvolávají nezbytnost prodloužení doby plnění, přičemž nemají vliv na smluvní cenu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.
Dodatek č. 2/2016 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 03PT-001290 ze dne 15.10.2013 ve znění dodatku č.1/2014 ze dne 19.12.2014 a dodatku č. 2/2016 ze dne 14.11.2016.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele: 24 -11- 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

VIAPONT, s.r.o.

V Brně dne 30.10.2017

jednatelem