



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy Objednatele: 5617053607.01

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Investiční akce: „Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“

Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“

Společníci:

1. Společník – správce společnosti:

ARCHATT, s.r.o.

Se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČ: 46960180

DIČ: CZ 46960180

Zastoupen: jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6214

Správce společnosti je zmocněn k zastupování ve všech věcech týkajících se veřejné zakázky
„Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“ na základě plné moci a podle
smlouvy o společnosti ze dne 10. 3. 2017.

2. společník: **T o c h á ě k spol. s r.o.**
Se sídlem: Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno
IČ: 44961367
DIČ: CZ 44961367
Zastoupen: [redacted] jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 4127

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o zhotovení stavby (č. 5617053607 u Objednatele) ze dne 30. 06. 2017 (dále jen „smlouva“):

I.

Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.9 tohoto znění:

„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 23. 10. 2017, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 23. 10. 2017“

II.

Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3. smlouvy se nahrazuje novým zněním:

„V.1 Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

Cena celkem (součet za Stavbu č. 1 a č. 2 a Poskytnutí součinnosti) 77.462.958,11 Kč
(slovy: sedmdesátsedmmilionůčtyřistašedesátdvatisícdevětsetpadesátosmkorunjedenácthaléřů českých) **bez DPH**

V.3 **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele, změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 23. 10. 2017 a činí:

Cena za zhotovení Stavby č. 1 dle smlouvy ze dne 30.06.2017 bez DPH	69.620.772,00 Kč
Cena víceprací Stavby č. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	682 376,53 Kč
Cena méněprací Stavby č. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	-59 732,42 Kč
Cena za zhotovení Stavby č. 1 celkem	70.243.416,11 Kč

(slovy: sedmdesátmilionůdvěstěčtyřicettřitisícčtyřistašestnátkorunjedenácthaléřů českých)
bez DPH.

Cena za zhotovení Stavby č. 2: 5.617.114,- Kč
(slovy: pětmilionůšestsetsedmnácttisícstočtrnáct korun českých) **bez DPH.**

Cena celkem (součet za zhotovení Stavby č. 1 a č. 2) 75.860.530,11 Kč (slovy: sedmdesátpětmilionůosmsetšedesáttisícpětsetřicetkorunjedenácthaléřů českých) **bez DPH.**

III.

1. S ohledem na organizační změny zhotovitel změnil bankovní spojení takto:

Nové bankovní spojení:

Nové číslo účtu:



IV.

Čl. XVI. Ostatní ujednání - text odst. XVI.14 se nahrazuje tímto zněním:

XVI.14 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Změnový list č. 1 ze dne 23. 10. 2017 včetně položkového rozpočtu změn

Příloha č. 4: Změnový list č. 2 ze dne 23. 10. 2017 včetně položkových rozpočtů změn

V.

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Tento dodatek smlouvy nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 34/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Dodatek smlouvy je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých Zhotovitel obdrží dvě a Objednatel čtyři vyhotovení.
8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

9. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy jsou:

- Změnový list č. 1 ze dne 23. 10. 2017 včetně položkového rozpočtu změn, tj. příloha č. 3 smlouvy
- Změnový list č. 2 ze dne 23. 10. 2017 včetně položkových rozpočtů změn, tj. příloha č. 4 smlouvy

Doložka:


Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/141 dne 14. 11. 2017.

V Brně dne 23. 11. 2017

V Brně dne 23. 11. 2017

Za objednatele:


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:

Společníci „Společnosti pro vybudování
lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk“



za ARCHATT, s.r.o.
Ing. Jan Všecký, jednatel

ARCHATT



Videňská 127, 619 00 Brno

za T o c h á č e k spol. s r.o.
na základě plné moci ze dne 10. 3. 2017
společnost ARCHATT, s.r.o., za kterou jedná
Ing. Jan Všecký, jednatel

ARCHATT s.r.o.
17
Videňská 127, 619 00 Brno