

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/584

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem
Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel.: [REDACTED]

Jan Ježek, technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor) č. tel: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 86809156

DIČ: 7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305/3, 460 14 Liberec

ve věcech technických jedná: Ing. Jiří Ježek

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Maloještědská; oprava 2017**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/584** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II.

Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „**15. 11. 2017**“

tak, že je nahrazen novým termínem „**31. 5. 2018**“.


Důvod změny: Vícepráce vznikly nesouladem mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Dále v dokumentaci nebyla zaznamenána propadlá propust. Z důvodu nutnosti provedení výše uvedených víceprací a nastalých klimatických podmínek je nutno prodloužit termín.

III. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V LIBERCI....., dne:

V Liberci, dne: 15. 11. 2017



LIBEREC 14, 460 14
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273



Za objednatele
Ing. Ludvík Řičář
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolova 1393/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

