



**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970312**

Plukovníka Mráze x Gercenova, Praha 15, úprava přechodu

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/069

č. smlouvy dodavatele: 0240016

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

Ing. Martin Kulajta, technický dozor objednatele

a

2. Dodavatel: AGA – Letiště s.r.o.

Jenečská 885, Hostivice,

Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

Bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

zastoupená: Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/069 ze dne 30.3.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně dodavatele spočívajících v nevydání závazných vyjádření k dílu ze strany dotčených orgánů státní správy v zákonem stanovených termínech.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
 3. Dokončení díla tj. předání celého předmětu díla (předání pravomocného SP): **do 31.3.2018**
2. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:
 4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje dodavateli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním dodavatele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV. Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11 následujícího znění:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

Objednatel:

.....
v. z.
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda pro technické záležitosti a náměstek
generálního ředitele pro řízení výstavby
a speciální stavby

Dodavatel:

.....
ANEXE K SMLouvě
Přelomová komunikace
Dřevěná 245, 250 01 Hostouň
Ústřední kancelář: Praha 2, IČO: 08 Praha 11
TEL: 243 481 270
IČO: 43387075 DIČ: CZ43357653