

Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo č.S915/2017/065 ze dne 13.4.2017
„LC Plotová“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zaslání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781,
755 01 Vsetín**

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

jednající: Ing. Petr Marčák - prokurista, č. telefonu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.
Doba plnění

Z důvodů dodatečného požadavku investora (KŘ Zlín) na upřednostnění zpracování jiné akce a to „LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu“ (LS Strážnice) se termín dokončení díla u akce „LC Plotová“ upravuje
Čl.II. odst. 1 a 4 takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **20.4. 2017**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **15.3. 2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.3.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

VIII. Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:


10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/065 zůstávají beze změny.
11. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V BRNO dne: 21-11-2017



Ing. Petr Mareš
prokurista
Regioprosjekt Brno s.r.o.

V ZLÍNĚ dne: 21-11-2017



Ing. Martin Pavlíček
ředitel krajského ředitelství Zlín
Lesy České republiky, s.p.