

# DODATEK KE SMLouvĚ O DÍLO č.1

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku ČR

## Zakázkové číslo objednatele: S930/2017/106

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: Libor Procházka (technický dozor)

[redacted]  
Ivana Urbanová (technický dozor)

[redacted]  
Jaroslav Švojgr (technický dozor)

[redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**K&K TECHNOGY a.s.**

IČO: 64833186

DIČ: CZ64833186

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 531

sídlo: Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

zastoupený: Ing. Josefem Hořejšem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Michal Král

[redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2017/106 při realizaci zakázky „P 2020 – pavilonek Kuchyňka“ je změna odstavce 3. článku III. Doba plnění a změna odstavce 1. článku IV. Cena za dílo.

## Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 3. článku III. Doba plnění:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 28.6.2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

se mění z důvodu dohodnutých víceprací.

2. Nové znění odstavce 3. článku III. Doba plnění je:

*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15.12.2017. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.*

3. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 764.480,- Kč bez DPH, slovy sedmsetšedesátčtyřtisícčtyřistaosmdesát korun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

se ruší.

4. Nové znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo zní:

*Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 798.388,41 Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátosmtisícčtyřistaosmdesátosmkorunčtyřicetjedenhaléř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.*

*Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

5. Původní znění odstavce 1. článku IV. Cena za dílo se mění z důvodu dohodnutých víceprací, jak jsou popsány ve změnovém listě č.1.

## Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2017 zůstávají dále platná.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.1 a cenová kalkulace dohodnutých víceprací.
4. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

V Klatovech dne 16.11.2017

V Plzni dne 16.11.2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing.

člen představenstva  
a obchodně-technický ředitel

Ing. Ivan Klik  
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. [11]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 16.11.2017		
Název veř. zakázky: P2020 – pavilonek Kuchyňka				
Zhotovitel: K&K TECHNOLOGY a.s. Koldinova 672, 339 01 Klatovy II				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 508 08 Hradec Králové				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
Pavilonek Kuchyňka	Investice P 2020			
Popis změny:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ořezání přesahu betonové komínové hlavy.</li> <li>Zakulacení 6-ti ks dřevěných sloupů</li> </ol>				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ořezání přesahu betonové komínové hlavy na základě požadavku NPÚ.</li> <li>Zakulacení 6-ti ks dřevěných sloupů na základě požadavku NPÚ.</li> </ol>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Jana Novotná		Datum:		
		16.11.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ano	Termín dokončení do: 15.12.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - - N: - -	Bilance:  <b>33 908,41 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: <b>33 908,41</b> N: - -	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>798.388,41 Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>798.388,41 Kč b</b>		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Josef Horejš	Datum: 16.11.2017	Podpis	
Zástupce objednatele - jméno:	Libor Procházka	Datum: 16.11.2017	Podpis	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr				
Poznámka:				

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **30/2017 Chudenice pavilonek Kuchyňka - stavební úpravy**

Objekt: **1 Pavilonek Kuchyňka**

Rozpočet: **1 Pavilonek Kuchyňka**


Zadavatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**  
**Přemyslova 1106/19** DIČ: **CZ42196451**  
**50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové**

Zhotovitel: **K&K TECHNOLOGY a.s.** IČO: **64833186**  
**Koldinova 672** DIČ: **CZ64833186**  
**339 01 Klatovy II.**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 300,49
PSV	30 607,92
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>33 908,41</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	33 908,41 CZK
Základní DPH	21 %	7 120,80 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>41 029,01 CZK</b>

v Klatovech dne 16.11.2017



České republiky, s.p. [11]  
 Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
 Hradec Králové  
 DIČ: CZ42196451  
 Ústřední úřad  
 301 00 Píseň  
 e-mail: atele

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	30/2017	Chudenice pavilonek Kuchyňka - stavební úpravy
O:	1	Pavilonek Kuchyňka
R:	1	Pavilonek Kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>3 300,49</b>
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

1	314236.R	Úprava komínové hlavy	kpl	1,00000	3 300,49	3 300,49
---	----------	-----------------------	-----	---------	----------	----------

odřezání přesahu betonové komínové hlavy dle požadavku NPÚ

*Poznámka: cena dle PD - odd. svislé a kompletní konstrukce 30.749,99 Kč*

*cena dle SoD - odd. svislé a kompletní konstrukce 34.996,86 Kč*

*koeficient 34.996,86 : 30.749,99 = 1,1381*

*jednotková cena víceprací 2.900,- Kč*

*přepočet 2.900,- x 1,1381 = 3.300,49 Kč*

<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>30 607,92</b>
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	------------------

2	762081.R	Hoblování hraněného řeziva v dílně - sloup 200x200, dl. 3850 mm	kus	6,00000	5 101,32	30 607,92
---	----------	---	-----	---------	----------	-----------

zakulacení sloupů dle požadavku NPÚ

*Poznámka: cena dle PD - odd. konstrukce tesařské 143.790,54 Kč*

*cena dle SoD - odd. konstrukce tesařské 146.119,67 Kč*

*koeficient 143.790,54 : 146.119,67 = 1,0162*

*jednotková cena víceprací 5.020,- Kč*

*přepočet 5.020,- x 1,0162 = 5.101,32 Kč*

<b>Celkem</b>						<b>33 908,41</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------