

DODATEK č. 3

č. smlouvy objednatele: E617-S-182/2017

č. smlouvy zhotovitele: Zak89

na zhotovení projektu a stavby „Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení HELPING - MINOVA

se sídlem: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

založena společníky:

Vedoucí společník společnosti:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037

bank. spojení:

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

Minova Bohemia s.r.o.

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava – Radvanice

IČO: 63321238, DIČ: CZ63321238

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8265

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, jednatelem nebo Ing. Ondřejem Šilhanem, PH.D., jednatelem
jednatel jedná za společnost samostatně

Zastoupena na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 20. 10. 2016 obchodní korporací:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037
bank. spojení:
zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Karlovy Vary 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“)

se z důvodu změn díla na základě dosud neuzavřeného změnového listu stavby č.1 (dále jen ZL) tímto dodatkem dohody na změně následujících ustanovení SOD takto:

V čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY se v bodě 3.9. mění termín dokončení prací v návaznosti na ZL 1 takto:

Termín zpracování a předání Projektu stavby se **prodlužuje do 31.7.2017** z důvodu projektového zpracování rekonstrukce SO.05 – Propustek v km 85,203 TÚ2071 a SO.06 Propustek v km 85,838 TÚ2071.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **16 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **31.7.2017**.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **13 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti .
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.

3. Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

Za SŽDC, s. o.:

V Olomouci dne: 23.11.2017

Za Sdružení HELPING-MINOVA:

V Praze dne: 16.11.2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Vedoucí společník Sdružení HELPING-
MINOVA

Přílohy tohoto dodatku:

Harmonogram postupu prací
HMG finančního plnění

Harmonogram prací na akci "Ochrana trati před pádem hornin - Lokalita Prudká"

aktualizace k 16.11.2017

datum		říjen 17																			listopad 17	prosinec 17	leden 18	únor 18
činnost		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1. - 30.	1. - 31.	1. - 31.	1. - 16.
SO 01	čištění																							
	Kotvení bloků																							
	Bariera 2000 vrtání																							
	Bariéra 2000 montáž																							
	Bariéra 500 vrtání																							
	Bariéra 500 montáž																							
	OP1,2,3 výkop																							
	OP1,2,3 montáž																							
	Dokončovací práce																							
SO 02	Zařízení staveniště																							
	Očištění skalní stěny																							
	Dolam ve skalní stěně																							
	Lokální kotvení skalních bloků																							
	Ochrana palisáda																							
	Odvoz natěžené horniny																							
	Dokončovací práce																							
	SO 03	Očištění skalní stěny																						
Dolam ve skalní stěně																								
Lokální kotvení skalních bloků																								
Obnova akumulčního prostoru																								
Dynamycká bariéra-přípravné práce																								
Dynamycká bariéra-montáž																								
Ochrany plot																								
Odvoz natěžené horniny																								
Dokončovací práce																								

„Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

HMG finančního plnění

měsíce	Kč v tisících
únor 17	0
Březen 17	0
Duben 17	0
Květen 17	0
Červen 17	0
Červenec 17	1 595
Srpen 17	0
Září 17	0
Říjen 17	12 739
Listopad 17	7 229
Prosinec 17	0
Leden 18	0
Únor 18	1 287
Březen 18	
Duben 18	
Květen 18	240

V Praze

Dne 16. 11. 2017

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Jméno	Jaromír Peška, jednatel společnosti
Podpis	

