

DODATEK č. 14

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 13**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno
POBOČKA BŘECLAV

Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972**

II.

Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele z důvodu náhlého déletrvajícího onemocnění projektanta pozemkové úpravy (léčení cca 6 týdnů), který má návrh nového uspořádání pozemků ve fázi vysoké rozpracovanosti a předjednání s vlastníky pozemků, kdy není jednoduše možné okamžitě přesunout dokončení etapy na jiného projektanta na změně termínu plnění u

FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 31.10.2017 (*původní termín do 30.7.2017*)

a v návaznosti na změně termínu u **FC 2.6. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ** v souladu s novými smlouvami do 1 měsíce od výzvy objednatele (*původně konkrétní datum do 30.9.2017*).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha: tabulka - soupis prací

V Břeclavi dne: 11.07.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Aleš Tůma
jednatel

Ing. Libor Sedláček
jednatel