

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1840/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 3899_SOS_01_00_PVL_170622

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Dolní Vltava

[redacted], vedoucí PS 6

[redacted], úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

MATTEO s.r.o

sídlo:

Nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07, České Budějovice

právně(i) k podpisu smlouvy:

Ing. Radovan Matzner

oprávně(i) jednat o věcech smluvních:

Ing. Radovan Matzner

oprávně(i) jednat o věcech technických:

IČO:

46683062

DIČ:

CZ46683062

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

V průběhu stavby bylo dohodnuto rozšíření prací o vybourání dvou otvorů v kamenné zdi pro vedení kabelů a jejich následné zapravení. Dále bylo nad rámec projektové dokumentace objednatelem požadováno odstranění nečistot z vnějšího kamenného zdiva opískováním. S ohledem na rozšíření prací a nepříznivé klimatické podmínky byla také dohodnuta změna termínu předání a převzetí díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1840/2017-SML, uzavřené dne 11. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.**a) V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1.2. následovně:**

1.2. předání a převzetí díla: do 15. 12. 2017

b) V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec 1. následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **1.448.768,82Kč bez DPH, (slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicet osmtisíc sedm set šedesát osm korun osmdesát dva haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněné nabídky, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a 2.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.“ Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací ze dne 22. 6. 2017

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací ze dne 3. 10. 2017

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
 ředitel závodu Dolní Vltava
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Radovan Matzner
 jednatel společnosti
 MATTEO s.r.o.