

DODATEK č. 13

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 12**

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno
POBOČKA BŘECLAV
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce
Tel/Fax: +420 602578014
E-mail: j.haar@spucr.cz
ID DS: z49per3
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 63470985
DIČ: CZ63470985
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl
C vložka 19 972**

II.

Z důvodu **snížení počtu** měrných jednotek se smluvní strany dohodly na změně FC:

2.1. Vypracování plánu společných zařízení

- počet MJ 656 (*původně 660*) - cena 164 000,00 Kč (*původně 165 000,00 Kč*) 1MJ=250,00 Kč

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- počet MJ 656 (*původně 660*)- cena 262 400,00 Kč (*původně 264 000,00 Kč*) 1MJ=400,00Kč

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

- počet MJ 664 (*původně 682*)- cena 132 800,00 Kč (*původně 136 400,00 Kč*) 1MJ=200,00Kč

III.

Z důvodu **zvýšení počtu** měrných jednotek se smluvní strany dohodly na změně FC:

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty

- počet MJ 43 (*původně 35*) - cena 43 000,00 Kč (*původně 35 000,00 Kč*) 1MJ=1000,00 Kč

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologických prací

- počet MJ 47 (*původně 45*)- cena 37 600,00 Kč (*původně 36 000,00 Kč*) 1MJ=800,00Kč

2.4. Potřebné podélné a příčné profily SZ pro stanovení záboru půdy, vč. geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ

- počet MJ 26 (*původně 25*)- cena 26 000,00 Kč (*původně 25 000,00 Kč*) 1MJ=1000,00Kč

IV.

Dále se smluvní strany dohodly na **změně termínu plnění** u etapy:

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

- termín plnění do 30.7.2017 (*původně do 30.4.2017*)

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ

- termín plnění do 30.9.2017 (*původně do 30.6.2017*)

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 11.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Haar
vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Aleš Tůma
jednatel

Ing. Libor Sedláček
jednatel