

*BMU 12.7.2013  
JMS*

## DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Přibice“ uzavřené dne  
17.12.2012

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00  
Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 42/3, PSČ 690 02  
Zastoupen: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky Břeclav  
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce  
Tel/Fax: +420 516 369 110/+420 519 370 832  
E-mail: j.haar@spucr.cz  
ID DS: z49per3

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**EKOS T, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel  
Tel./Fax: +420 737734627/+420568846268  
E-mail: ekos@ekos-t.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Třebíč  
Číslo účtu: 1521409359/0800  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl  
C vložka 19 972

### II.

Po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) zákona  
č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se smluvní strany dohodly, že

*Ma*

zhotovitel provede dodatečné služby spočívající v provedení revize podrobného bodového pole o dalších 20 bodů na základě požadavku Katastrálního úřadu – KP Brno-venkov.

Na základě této skutečnosti se **článek VII. Smlouvy o dílo - Cena díla** – přípravné práce mění a navyšuje o částku 20.000,-Kč bez DPH.

Adekvátně se mění Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo – část 1. Přípravné práce, bod 1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění – původní počet bodů 6 se navyšuje na 26 a původní částka 6 000,-Kč se **navyšuje na 26.000,-Kč bez DPH.**

Vzhledem k tomu, že od 1.1.2013 došlo i k navýšení DPH na 21% mění se čl. VII. Smlouvy o dílo - Cena díla a adekvátně tomu i příloha č. 1 jako nedílná součást smlouvy o dílo, která se **nově nahrazuje PŘÍLOHOU č. 1 k DODATKU č. 1 k SOD – KoPÚ Přibice.**

**Celková cena díla po navýšení o dodatečné práce a přepočítání DPH na 21% se mění následovně:**

<b>Celková cena bez DPH:</b>	<b>1 850 200,-Kč</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>388 542,-Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>2 238 742,-Kč</b>

### III.

Na základě zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, kterým byl Pozemkový úřad Břeclav začleněn do nové organizační složky státu - Státního pozemkového úřadu, dochází ode dne účinnosti zákona, tj. od 1.1.2013 ke změně na straně objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku v údajích o objednateli.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne: 11.07.2013

Za objednatele:



Ing. Josef Haar  
Vedoucí pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

**EKOS L**, spol. s r.o.

Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ 63470985, DIČ CZ63470985  
tel./fax: 568 846268, 777 846 268

Ing. Aleš Tůma  
jednatel

Ing. Libor Sedláček  
jednatel

**Příloha č.1 k DODATKU č.1 k SOD - KoPÚ Přibice**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	660	200	132 000	30.4.2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	26	1 000	26 000	30.6.2013
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	6	1 500	9 000	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	649	300	194 700	30.6.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	7	600	4 200	30.6.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	4	1 000	4 000	30.6.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.3.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	165	1 400	231 000	
- stabilizace plastovou značkou		45	80	3 600	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		5	1 000	5 000	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.3.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	75	1 400	105 000	
- stabilizace plastovou značkou		185	80	14 800	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	250	600	150 000	31.3.2014
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou		225	80	18 000	31.3.2014
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	660	200	132 000	31.5.2014
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>					
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>					<b>1 029 300</b>

**Příloha č.1 k DODATKU č.1 k SOD - KoPÚ Přibice**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	660	250	165 000	31.3.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	31.3.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	0	0	31.3.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	45	800	36 000	31.3.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	25	1 000	25 000	31.3.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	660	400	264 000	31.1.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	2 500	10 000	31.3.2016
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>535 000</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm (ha)	325	300	97 500	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	650	80	52 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	682	200	136 400	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>285 900</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 029 300 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	535 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	285 900 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 850 200 Kč</b>
DPH 21%	388 542 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 238 742 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Břeclavi dne 11.7.2013

Za objednatele:

Ing. Josef Haar

**STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
Pobočka Břeclav  
nám. T.G. Masaryka 42/3  
690 02 Břeclav

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

**EKOJ L**, spol. s r.o.  
Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
IČ: 63470985, DIČ: CZ63470985  
tel./fax: 568 846268, 777 848 268