



28676/H/2017-HSPH
Č.j.: UZSVM/H/21237/2017-HSPH

Smluvní strany:

Objednatel: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná: JUDr. Vladimír Kremlík, pověřený zastupováním pracovního místa ředitele Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Pověření generální ředitelky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 17. 8. 2017
IČO: 697 97 111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **REN-LOK s.r.o.**
se sídlem: Řižská 374, Liberec XIX-Horní Hanychov, 460 08 Liberec
zastoupený: Viktorií Kolnerovou, jednatelkou společnosti
IČO: 054 71 699
DIČ: CZ05471699
zapsaný v obch. rejstříku C 38216 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ÚZSVM č. 200/2017 ze dne 11. 10. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 10. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo ÚZSVM č. 200/2017 na realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení v sídle OP Semily“ (dále jen „smlouva“).

- 1.2. Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je změna rozsahu stavebních prací včetně změny dohodnuté ceny a termínu předání díla. Tato změna byla odsouhlasena technickým dozorem stavebníka.

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změnách technického řešení díla, které jsou specifikovány v dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2017 ke studii, vyhotovené firmou 1MH s.r.o., Bachova 1569/24, Praha – Chodov, jenž tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

- 2.2. Smluvní cena za kompletní plnění předmětu smlouvy se mění takto:

OBSAH SMLUVNÍ CENY	SMLUVNÍ CENA		
	KČ BEZ DPH	DPH 21%	KČ S DPH
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLEXNÍ REALIZACI DÍLA DLE ČL. II SMLOUVY	498 298,-	104 643,-	602 941,-

Smluvní cena je v plném rozsahu podložena změnovým položkovým rozpočtem, jenž tvoří Přílohu č. 2 Dodatku č. 1.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že předmět této smlouvy včetně Dodatku č. 1 je povinen zhotovitel komplexně dokončit a protokolárně předat objednateli, včetně řádného odstranění všech zjištěných vad či nedodělků a provedení všech předepsaných zkoušek, nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude zhotovitel objednatelem písemně informován
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - dodatek č. 1 ze dne 10. 11. 2017 ke studii, vyhotovené firmou 1MH s.r.o.,
Bachova 1569/24, Praha - Chodov

Příloha č. 2 – změnový položkový rozpočet

V Hradci Králové, dne:

V Liberci, dne:

**Česká republika – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

REN-LOK s.r.o.

.....
JUDr. Vladimír Kremlík
pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec
Králové
objednatel
.....

.....
Viktorie Kolnerová
jednatelka společnosti

.....
zhotovitel
.....