

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.S915/2017/088 ze dne 22.5.2017
„LC Stará silnice a LC Kaní“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem

Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace:

Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno

doručovací adresa: P.O.BOX 3, 618 00 Brno

vedena u KS v Brně, odd.C vl.335

jednající: Ing. Petr Marčák - prokurista,

č. telefonu: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.
Doba plnění

Z důvodů dodatečného požadavku investora (KŘ Zlín) na upřednostnění zpracování jiné akce a to „LC a cyklotrasa Na Velkou Javořinu“ (LS Strážnice) se termín dokončení díla u akce „LC Stará silnice a LC Kaní“ upravuje **Čl.II. odst. 1 a 4** takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu smlouvy**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **15.5.2018**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 31.5.2018; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

VIII. Závěrečná ujednání

A doplňuje Čl. VIII. takto:

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.S915/2017/088 zůstávají beze změny.
11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V BRNĚ dne: 21-11-2017



Ing. Petr Marčák
prokurista
Regioprojekt Brno s.r.o.

V ZLÍNĚ dne: 21-11-2017



Ing. Martin Pavlíček
ředitel krajského ředitelství Zlín
Lesy České republiky, s.p.