



TSKRP005LN6K

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
„BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7“

Číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/49

Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2017

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: **AUTOTRAK, spol. s r.o.**

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6

IČO: 45306028

DIČ: CZ45306028

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 192341597/0300

Zastoupená: Richardem Vojířem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel společnosti

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 „**BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23.8.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Více práce vznikly na základě nutnosti použití hmatových prvků pro nevidomé z předformátovaného termoplastu se zvýšenou odolností na tělese bezbariérového přechodu. Důvodem je jeho předpokládané přejíždění těžkými mechanismy v rámci plánové developerské výstavby v přímém sousedství.

Soupis provedených víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 287 720,00 Kč
DPH 21 %:	270 421,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 558 141,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	1 378 870,10 Kč
DPH 21%:	289 562,52 Kč
Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH:	1 668 432,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 6 969,60 Kč
DPH 21%:	- 1 463,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 včetně DPH:	- 8 433,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	84 980,00 Kč
DPH 21%:	17 845,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 včetně DPH:	102 825,80 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 3 bez DPH:	1 456 880,50 Kč
DPH 21%:	305 944,70 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 3 včetně DPH:	1 762 825,20 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy

