

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č.1

NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS) A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) NA STAVENÍŠTI

uzavřená podle ustanovení § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce (stavebník):	Město Bruntál
Zastoupený ve věcech smluvních:	ing. Petr Rys, MBA
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX
Adresa:	Nádražní 20, 792 01 Bruntál
Telefon:	(+420) 554 706 111
Fax:	(+420) 554 712 193
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	00295892
DIČ:	CZ00295892
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

a

1.2 Příkazník:	Ing. Jiří Zlámal
Adresa:	XXXXXXXXXXXX
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Zlámal
ve věcech technických:	Ing. Jiří Zlámal
Telefon (fax):	-----
Mobilní telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
IČ:	XXXXXXXXXXXX
DIČ:	-----
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX



II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Předmětem této smlouvy je komplexní zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP)

2.2 Výchozí údaje

Název stavby: **DENNÍ STACIONÁŘ V BRUNTÁLE**

Místo stavby: Bruntál, k.ú. Bruntál-město, parc.č. 2866
ul. Smetanova 1113/21a

Investor: Město Bruntál, spolufinancováno ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu – Ministerstvo pro místní rozvoj (registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175)

Projekt. dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracovaná ing. Vojtěchem Virágem, IČ: 429 80 038, Družstevní 598, 793 26 Vrbno pod Pradědem, ing. Filipem Kociánem, autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, elektrotechnická zařízení, ČKAIT 1103517, ing. Romanem Mačozskem, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1200076, ing. Lukášem Churavým, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1103352 a ing. Václavem Navrátillem, odborně způsobilou osobou v požární ochraně, č. osvědčení Š-26/96

III. Předmět dodatku

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Změna termínu

VI. Doba plnění

Znění bodů 4.1 se mění na:

Ukončení díla: 31.1.2018

Změna úplaty

V. Úplata

Výkonová fáze	Úplata (Kč)		
	Původní cena	Navýšená cena	Navýšená cena včetně DPH
1. Technický dozor stavebníka	98 750,-	138 250,-	138 250,-
2. Koordinátor BOZP na staveništi	25 000,-	35 000,-	35 000,-
Celkem	123 750	173 250,-	173 250,-

Úplata za provedení výkonových fází se mění:

173 250,- Kč



Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Bruntále dne 22.11.2017

za příkazce

.....

ing. Petr Rys

V Bruntále dne 22.11.2017

za příkazníka

.....

ing. Jiří Zlámal

