



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 17070/SOD ze dne 11.08.2017 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města

ZHOTOVITEL

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČ: 47671416

Zastoupený: Ing. arch. Zdeňkem Klosem – jednatelem

NÁZEV DODATKU

„Denní stacionář v Bruntále“

PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

změna ceny díla

IV. Cena za provedení díla

Znění bodu 1. se mění na:

Cena za provedení díla se mění:

10 698 659,52 Kč

změna termínu

VI. Doba plnění

Znění bodů 1. iii se mění na:

Ukončení díla:

31. 1. 2018

Denní stacionář v Bruntále, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Smluvní strany si tímto dodatkem sjednávají změnu shora označené smlouvy o dílo, když jednotlivé změny jsou blíže odůvodněny ve změnových listech č. 1 až č. 4, jejichž kopie tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen Radou města dne 22.11.2017, pod.č. usnesení 2582 /64/R/2017.

Příloha : Změnový listy č. 1 až 4

V Bruntále dne 27.11.2017

V Novém Jičíně dne 24.11.2017

.....
Za objednatele:
Ing. Petr Rys, MBA – starosta města

.....
Za zhotovitele:
Ing. arch. Zdeněk Klos – jednatel

Denní stacionář v Bruntále, reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR