

„Ludina km 8,950 – 9,347“

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S957/2017/063

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně,

U Skláren 781,755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Pernica, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

Tomáš Janovský, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]

Ing. Petr Poruba, (zastupitelnost) , č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Vlastimil Stupka s.r.o.

IČO : 28614291

DIČ: CZ28614291

Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 34771

Sídlo: Nový Hrozenkov 832, 756 04

Zastoupený: Vlastimilem Stupkou

Ve věcech technických: Ing. Michalem Juříčkem

Č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Ludina km 8,950 – 9,347“

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu dokončení a cena za dílo v návaznosti na vícepráce při stavbě díla „Ludina km 8,950 – 9,347“

Vícepráce se týkají zvýšení kubatury odstraňovaných nánosů v trati km 9,092 – 9,272 včetně vodorovného přemístění, nakládání sedimentu, odvozu na určenou skládku a poplatek za uložení. Přesný výpočet kubatur je uveden v rozpočtu zpracovaném projektantem stavby. Tyto vícepráce byly odsouhlaseny ve Změnovém listu č.

„Ludina km 8,950 – 9,347“

1 a jsou vyčísleny v rozpočtu zhotovitele, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 a je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku .

II. Doba plnění

Na základě tohoto dodatku bude dílo řádně provedeno nejpozději dne **30.5.2018**.

III. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD	bez DPH	617 709, - Kč
Vícepráce	bez DPH	138 203,97 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 755 912,97 Kč

III. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

LČR (popř. nutno označit LČR dle smlouvy, např. jako objednatel, Lesy ČR, kupující apod.) za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
9. Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.
10. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2017/063.

Ve Vsetíně dne: 20. 11. 2014



Lesy České republiky, s.p. [01]
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Hradec Králové
6451, DIČ: CZ42196451
Toků - oblast povodí Moravy
781, 755 01 Vsetín

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Pavel Pernica
vedoucí Správy toků—oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně



Vlastimil Stupka


Příloha č.1 – Položkový rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	km 9,095 - 9,272		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
101	Ludina km 8,950-9,347		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.,			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	138 203,97	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	138 203,97	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	138 203,97	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	138 203,97	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Stupka Vlastimil	Jméno :		Jméno :	
Datum :	11.2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Vlastní číslo :	756				
IČ: 28	47				
Základ pro DPH	21,0 %			138 203,97 Kč	
DPH	21,0 %			29 023,00 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				167 227,00 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	101 Ludina km 8,950-9,347	Rozpočet:
Objekt :	1 km 9,095 - 9,272	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111103235	Kosení porostu hustého pod vodou do 30cm, veg. obd ----- 3,0*177*0,3*0,0001	har	0,015 0,015	38 666,26	579,99
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	44,60	55,06	2 455,68
3	185803102	Shrabání pokoseného vodního rostlinstva	har	0,02	25 728,50	385,93
4	R - 1	Likvidace posečené trávy, vč. naložení a odvozu	soubor	1,00	2 205,30	2 205,30
5	R - 2	Ruční čištění koryta km 9,095-9,272 $(2,8*0,3/177)*0,3 = 44,6$; $44,6*822,58 = 36 687,07$	soubor	1,00	36 687,07	36 687,07
6	R - 3	Kompletní likvidace sedimentů vč. odvozu a poplatku	m3	44,60	2 150,00	95 890,00
	Celkem za	1 Zemní práce				138 203,97