

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

„Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava“

(dále jen dodatek č. 2)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

I. Označení smluvních stran

1. Objednatel: Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel: VERSANA s.r.o.
se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice
IČ: 026 34 767 DIČ: CZ 026 34 767
zastoupený ve věcech smluvních: David Dvořák - jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřina Iwanejko
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl. C vložka 33803.
Dále jen „zhotovitel“

II. Účel dodatku č.2

1. Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně termínu dokončení plnění a dále změně ceny díla oproti termínu dokončení plnění, rozsahu a ceně díla stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 21.2.2017 pod č. objednatele 0066/2017/ORMI(dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1. ze dne 5.4.2017.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.9 a 2.10 nová ujednání v následujícím znění:
 - 2.9. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 2, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

2.10. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:

3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.10. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2 a dodatku č. 2 jako její příloha č. 1 a 2.

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

3.2.1. Cena bez DPH	12 093 144,77 Kč
3.2.2. DPH 21%	2 539 560,41 Kč

3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:

3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavce 2.9. smlouvy činí 9 696,21 Kč bez DPH, DPH 21% činí 2 036,20 Kč.

3.9. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.10. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 975 453,98 Kč bez DPH, DPH 21% činí 204 845,34 Kč.

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.3. Datum ukončení předmětu díla nejpozději do: 30. 11. 2017

5. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.6. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují ho tímto ujednáním:

4.6. Práce budou provedeny v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 3 tohoto dodatku č.2, který nahrazuje Přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1184/B/2017 dne 16.10.2017.
4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací - méněpráce

Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací – vícepráce

Příloha č. 3 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění

V České Lípě dne 27.11.2017

V České Lípě dne 22.11.2017

Mgr. Romana Žatecká, v.r.

David Dvořák, v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

David Dvořák, jednatel