

# DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/003243

*který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany:*

## **statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1**

statutární zástupce: Mgr. Miroslav Brabec, starosta MO Plzeň 1  
adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň  
IČO: 00075370  
DIČ: CZ00075370  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
ISDS: 2dibh62

*dále jen „objednatel“*

a

## **Pavel Bastl**

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx  
zastoupený: Pavlem Bastlem  
IČO: 87414627  
DIČ: neplátce DPH  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx  
ISDS: ---

*dále jen „zhotovitel“*

nebo

*dále společně též jako „smluvní strany“.*

## **Článek I.**

Smluvní strany dne 28. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2017/003243, na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace a v provedení inženýrské činnosti pro stavbu „Parkoviště Sokolovská 67-75, Plzeň“ (dále jen „smlouva“).

Zhotovitel dne 31. 10. 2017 požádal o uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu nově nastalých skutečností týkajících se vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které lze nahradit veřejnoprávní smlouvou na umístění a provedení stavby.

## **Článek II.**

Tímto **Dodatkem č. 1**, uzavřeným v souladu s článkem 11.1. smlouvy, smluvní strany **mění a doplňují smlouvu o níže uvedená smluvní ujednání**, přičemž předmětem tohoto Dodatku č. 1 je

sloučení odevzdání a fakturace částí díla dle čl. 2.4.2. a 2.4.4. smlouvy a změna termínů dodání jednotlivých částí díla.

Tímto Dodatkem č. 1 se tak **smlouva mění a doplňuje o tato smluvní ujednání:**

*1. Smluvní strany se dohodly, že část díla dle čl. 2.4.2. smlouvy bude z důvodu společného územního řízení a stavebního řízení nebo uzavření společné veřejnoprávní smlouvy předána společně s částí díla dle čl. 2.4.4. Předpokládaný termín společného odevzdání částí díla 2.4.2. a 2.4.4. zůstává nezměněn, tj. předpokládaný termín do 30. 4. 2018.*

*2. Cena za část díla dle čl. 2.4.2., stanovená v čl. 4.1.2. na částku 5.000,- Kč, bude uhrazena společně s cenou za část díla dle čl. 2.4.4.*

*3. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu, že nebude samostatně vydáno rozhodnutí o umístění stavby, se termín odevzdání částí díla dle čl. 2.4.3. sjednaný v článku 5.4. smlouvy nově stanovuje nejpozději do 5. 1. 2018.*

### **Článek III.**

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň – městský obvod Plzeň 1.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich vážné a svobodné vůle prosté omylu a tísně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 27. 11. 2017

V Plzni dne 27. 11. 2017

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Jiří Uhlík, MBA**

místostarosta MO Plzeň 1

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14

ze dne 2. 12. 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Pavel Bastl**