

Dodatek č. 4
k
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele 46-951-2/15/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov s. r. o.

sídlo: Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČ: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v OR u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 4 k smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci

„Lesní potok v km 0,000-1,000“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

II.
Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 15. 12. 2015

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- | | |
|---|---------------------|
| - doplnění geodetického zaměření koryta toku ze Studie proveditelnosti | 31. 12. 2015 |
| - termín předání a převzetí projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) | 31. 8. 2016 |

- zpracování **geometrického plánu** a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků a změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF a LPF, s případným kácením dřevin, předání podkladů pro vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků ze ZPF a LPF, předání podkladů pro uzavření kupních smluv 31. 3. 2017
- **projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby bude zpracována a odevzdána **do šesti měsíců** od písemné výzvy objednatele
- zpracování **geometrického plánu** pro oddělení pozemků p. č. 1895/2 a p. č. 1894/3 v k. ú. Mikulovice u Jesenika a jeho potvrzení Katastrálním úřadem, včetně zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků s jeho dělením 31. 1. 2018

Další dílčí termíny v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace:

Termín předání PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(rozumí se předání dvou paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise) 30. 6. 2016

Dva týdny před termínem odevzdání **PD pro vydání stavebního povolení** a pro **provádění stavby** budou předána dvě paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele – dokumentační komise).

III.

Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně zhotovené dílo - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1.1 této smlouvy a jejich předání objednateli náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **390 000,- Kč bez DPH**, slovy tři sta devadesát tisíc bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění

dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 40 000,- Kč bez DPH,

dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 182 000,- Kč bez DPH,

dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 40 000,- Kč bez DPH,

dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 122 000,- Kč bez DPH,

dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 6 000,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného zvláštního právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou autorského dozoru.

2. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po řádném dokončení a předání jednotlivých dílčích plnění, stvrzených protokoly dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu:

Lesy ČR, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
V Osadě 22
794 01 Krnov

Díličními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) Geodetické zaměření stávajícího koryta toku – doplnění zaměření zájmového území,
které bylo provedeno v rámci Studie proveditelnosti **40 000,- Kč bez DPH**
- b) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
+ inženýrská činnost při zpracování PD: **182 000,- Kč bez DPH**
- c) Zpracování geometrického plánu a jeho potvrzení KÚ,
zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků,
se změnou druhu pozemku, s vynětím ze ZPF a LPF, podklady
pro vydání rozhodnutí o trvalém odnětí pozemků ze ZPF a LPF,
podklady pro uzavření kupních smluv: **40 000,- Kč bez DPH**
- d) Projekční činnost při zpracování PD pro vydání stavebního povolení
rozšířené o detaily a podrobnosti pro provádění stavby
+ inženýrská činnost při zpracování PD: **122 000,- Kč bez DPH**
- e) Zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků p. č. 1895/2 a
p. č. 1894/3 v k. ú. Mikulovice u Jeseníka a jeho potvrzení KÚ,
zajištění souhlasů vlastníků dotčených parcel s dělením pozemků,
6 000,- Kč bez DPH

Celkem bez DPH: **390 000,- Kč**


DPH 21%: **81 900,- Kč**

Celkem s DPH: **471 900,- Kč**

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 46-951-2/15/PD ze dne 15. 12. 2015.
Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.


Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají dále v platnosti beze změn.

Ve Frýdku-Místku dne: *21. 11. 2017*



Ing. Miroslav Kahánek
vedoucí ST - oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne:



Ing. Ladislav Řehka
jednatel