

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4400170116



S00JP014UHDR

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, Pavel Moravec, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

se sídlem K Majáku 5001, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupená Ing. Michalem Hanačkem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Hanačík, jednatel

zástupce ve věcech technických: David Polášek, výrobní náměstek
Ladislav Váňa, obchodní náměstek

IČ: 26913453

DIČ: CZ26913453

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 44640

Bankovní spojení:

[REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 8. 2017 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: 4400170116 na akci:

„Oprava chodníku v ul. Mokrý I, Zlín - Mokrý“

2. Před zahájením realizace stavby vyvstaly objektivní skutečnosti, se kterými nebylo možné při přípravě stavby počítat. Jedná se o realizaci stavební akce "Zlín-křižovatka ulic K Pasekám-Pasecká-Stráže a Pasecká-Klabalská", která bude financována z dotačního titulu a její realizaci je nutno provést v období 1. 9.2017 do 1. 9. 2018. Na základě realizace této jiné stavby z hlediska jejího provádění a vytíženosti bude nutné zajistit objízdnou trasu pro městskou hromadnou dopravu (MHD). Jediná trasa, která je možná, je přes ul. Mokrý I, Zlín – Mokrý. Z tohoto důvodu nebylo možné dle smlouvy o dílo zahájit a dokončit stavební práce na akci „Oprava chodníku v ul. Mokrý I, Zlín – Mokrý“ a je tedy nutné vzhledem k této skutečnosti změnit termín zahájení a dokončení díla oproti původnímu termínu.

S vazbou na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 8. 2017 (dále také jen „Smlouva“)

Předmětem tohoto dodatku je změna Článku IV. Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy, který zní následovně:

1. Doba plnění

Zahájení provádění díla: od 3. 9. 2018

Ukončení provádění díla: nejpozději do 15. 11. 2018

**Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení uzavření dodatku

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 28. 8. 2017, č.j. 118/17R/2017

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 23. 3. 2017, č. j.: 18/17Z/2017

Ve Zlíně dne 13 -09- 2017


Ve Zlíně dne 04. 09. 20147

objednatel

statutární město Zlín



člen Rady města Zlína



zhotovitel

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

