

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD/00213/2017/UKŘ(číslo smlouvy objednatele) ze dne 19.5.2017 dále jen Smlouva,
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
(Občanský zákoník)
mezi těmito účastníky:

Objednatel:

sídlo:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail / telefon:
bankovní spojení:
IČO:
Bankovní spojení:
identifikátor datové schránky:

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města
[redacted]
[redacted]
KB, a.s., pobočka Říčany
00240702
KB, a.s., pobočka Říčany, [redacted]
skjbfwd

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel / dodavatel:

sídlo:
zastoupený:
zástupce pro věcná jednání:
e-mail / telefon:
bankovní spojení:
IČO:
Bankovní spojení:
identifikátor datové schránky:

AQUATEST a.s.

Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Daniel Kraft, předseda představenstva
[redacted]
[redacted]
KB, a.s., [redacted]
00240702
724201/0100
aq9cva8

(dále jen zhotovitel)

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace díla dle SOD, na akci „Zpracování „Lokálního výstražného systému pro město Říčany a ORP Říčany“.
2. Důvodem změny termínu plnění jsou chybějící podklady (Studie záplavového území pro Říčanský potok) a stanovení kritických bodů pro jednotlivé měřicí body.

Čl. II. Změna termínu plnění

1. Změna termínu plnění spočívá v prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na získání potřebných podkladů (Studie záplavového území) a stanovení kritických bodů pro realistický výpočet Stupňů povodňové aktivity. Tyto požadavky vyvstaly v průběhu realizace projektu.
2. Článek II. odstavec 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: Předpokládaný termín zahájení realizace je 1.5.2017 a ukončení realizace je 30.11.2017 (dále jen „doba plnění“)

Čl. III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne svým usnesení č.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne

V Praze dne

.....
Mgr. Vladimír Kořen
starosta města

.....
Daniel Kraft
předseda představenstva