

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„JevinĚves - dvě tlak. pásma vodovodu“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-344/17-D1
Číslo zakázky: 20100417
Číslo smlouvy u zhotovitele: D3S2125072017

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: [REDACTED]
Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]
Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **JUREX VOS, s.r.o.**
se sídlem Richarda Weinera 2304, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 24513.
IČ: 12895679
DIČ: CZ12895679
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zmocněnec pro smluvní jednání: [REDACTED]
Zmocněnec pro technická jednání: [REDACTED]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení. Důvodem je vyšší technická náročnost, kterou před zahájením prací nemohl objednatel a zhotovitel předpokládat.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **30. 11. 2017**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-344/17 (**Jeviněves - dvě tlak. pásma vodovodu**), uzavřené dne 29. 6. 2017 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-344/17 (**Jeviněves - dvě tlak. pásma vodovodu**), uzavřené dne 29. 6. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvou o dílo č. R-344/17 (**Jeviněves - dvě tlak. pásma vodovodu**), uzavřené dne 29. 6. 2017.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

Dne: 31. 10. 2017

Dne: 31. 10. 2017

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

