

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 311 430/05/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. – technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Ing. Arch. Miloslav Dědek**
sídlo: Svobodné Dvory 404, Hradec Králové 15
společnost je zapsána

jejímž jménem jedná: Ing. Arch. Miloslav Dědek

IČ: 12992771

DIČ: CZ5512130096

bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

číslo účtu: 148427/0300

telefon: 775 645 034

fax:

e-mail: mila.dedek@centrum.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Arch. Miloslav Dědek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele
jednat a podepisovat:

Ing. Arch. Miloslav Dědek

II. PŘEDMĚT DODATKU

1) Návrh dodatku rozšiřuje bod II. PŘEDMĚT SMLOUVY v odst. 2) smlouvy o dílo takto:

- 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení pro SO 07
- 2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby – SO 07

Důvodem rozšíření díla je realizace dokumentace pro stavební povolení a její projednání pro stavební objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška. Tato dokumentace bude uvedeným úřadem projednávána samostatně.

2) Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje termín dokončení díla takto:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

| Stupeň projektové dokumentace | Termín dokončení |
|---|------------------|
| <input type="checkbox"/> 2.8. Projednání stavby ve stavebním řízení – podání žádosti o SP a 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení pro SO 07 | 28.02.2018 |
| <input type="checkbox"/> 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby a 2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby – SO 07 | 31.12.2017 |

Důvodem změny termínu dokončení díla je rozšíření dokumentace pro stavební povolení a projednání pro stavební objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška.

3) Dodatek ke smlouvě o dílo upravuje cenu díla takto:

| Stupeň projektové dokumentace | Cena díla v Kč (bez DPH) |
|--|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení | 160 000,- |
| <input type="checkbox"/> 2.7. Projednání stavby v územním řízení | 25 000,- |
| <input type="checkbox"/> 2.8. Projednání stavby ve stavebním řízení | 30 000,- |
| <input type="checkbox"/> 2.8a. Projednání stavby ve stavebním řízení | 25 000,- |
| <input type="checkbox"/> 2.9. Autorský dozor projektanta | |
| <input type="checkbox"/> 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby | 380 000,- |
| <input type="checkbox"/> 2.10a. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a provádění stavby | 25 000,- |
| Cena díla bez DPH celkem | 645 000,- |
| DHP ve výši 21% | 135 450,- |
| Cena díla včetně DPH celkem | 780 450,- |

Důvodem změny ceny díla je rozšíření dokumentace pro stavební povolení a projednání pro stavební objekt 07 Zpevněné plochy a komunikace, kterou si vyžádal MěÚ Dobruška.

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVANÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD č. 311 430/05/2017 (resp. 05/2017) ze dne 10. 3. 2017 zůstávají beze změny.

Přílohy dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: cenová nabídka ze dne 20.10.2017.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne 30.10. 2017

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 30.10. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Arch. Miloslav Dědek
jednatel
AD - Ing. Arch. Miloslav Dědek