

DODATEK č. 1
č.j.: KRPL-65414-9/ČJ-2017-1800VZ
ke smlouvě o dílo
č.j.: KRPL-65414-6/ČJ-2017-1800VZ
číslo zhotovitele 2017 1055
uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

Garaventa Lift s.r.o.

zastoupený: Zdeněk Paták, jednatel
se sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 49682041
DIČ: CZ49682041
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zapsaný: [REDACTED]

C 21969 vedena u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se z důvodu nutných úprav komunikace (chodníku) před budovou v místě instalace plošiny dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínů plnění díla.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

původní text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Díličí termíny plnění:

- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 02.10.2017
- instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 06.10.2017
- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 20.10.2017
- termín administrativní dokončení díla: do 30.11.2017

Termín ukončení plnění: do 30.11.2017

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- výroba plošiny nejpozději do 02.10.2017
- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 24.11.2017
- **instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 30.11.2017**
- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 15.12.2017
- termín administrativní dokončení díla: do 15.12.2017

Termín ukončení plnění: do 15.12.2017

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Tento dodatek je platný datem podpisu oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 06.10.2017

objednatel:



Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

V Praze dne: 06.10.2017

zhotovitel:



Zdeněk Paták
jednatel společnosti

