

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, kvestor
IČ: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno
č. ú: 111 044 727/0300
Kontaktní osoby: Ing. Petr Marvan, vedoucí stavebně technického odboru,
tel. č.: 724 375 534, email: marvan@ro.vutbr.cz
Ing. Zdenka Koňáříková, tel. č: 731 762 485,
email: konarikova@ro.vutbr.cz

a

ZHOTOVITEL

Název: VAŠSTAV, s.r.o.
Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6656
Statutární orgán: Ing. Petr Vašíček – jednatel společnosti
IČ: 46964541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno, č.ú.: 374002553/0300
Kontaktní osoby: Ing. Petr Vašíček, tel. č: 541 211 866, email: vasstav@vasstav.cz
Ing. Roman Vrbík, tel. č: 607 006 073, email: vrbik@vasstav.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Objednatel a Zhotovitel jsou stranami smlouvy o dílo (č. Objednatele: 029036013715) uzavřené dne 11.1.2016 (dále jen smlouva).
- 2) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací nutných k provedení díla a naplnění účelu smlouvy. Dodatečné stavební práce nemohou být technicky, ani ekonomicky odděleny od prováděného díla, neboť takové oddělení by způsobilo závažnou újmu Objednatele, případně, i kdyby bylo takové oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení prováděného díla.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Dodatkem č. 3 smluvní strany stvrzují úpravy předmětu díla dle změnového listu (ZL) č. 03, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
- 2) Cena díla se dodatkem č. 3 upravuje následovně:

Cena dle uzavřené SoD bez DPH		15.697.284,00 Kč
Cena odpočtů dle dodatku č.1 bez DPH		-7.520,80 Kč
Cena přípočtů dle dodatku č.1 bez DPH		182.493,32 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH		15.872.256,52 Kč
Cena odpočtů dle dodatku č.2 bez DPH		-3.927,00 Kč
Cena přípočtů dle dodatku č.2 bez DPH		276.197,61 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH		16.144.527,13 Kč
Cena odpočtů dle dodatku č. 3 bez DPH		-171.014,41 Kč
Cena přípočtů dle dodatku č. 3 bez DPH		741.021,89 Kč
Cena díla dle SoD a dodatku č. 3 bez DPH		16.714.534,61 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 1) Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4)

V Brně dne 3. 10. 2016

V Brně dne 21. 9. 2016

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, v. r.
za Objednatele

.....
Ing. Petr Vašíček, v. r.
za Zhotovitele