

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-4632/2017**
u zhotovitele:

název díla: „**Údržba podchodů v obvodu OŘ Ostrava**“

uzavřené dne **29. 08. 2017** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení :

č.účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních :

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel :

HPF CleanCat s.r.o.

sídlo: Keramická 602/19, Hrušov, 711 00 Ostrava

IČO: 29453810

DIČ: CZ29453810

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě, oddíl C vložka 54594

zastoupen: Roman Gebauer, jednatel společnosti

Petr Rehanek, jednatel společnosti

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba pověřená – hlavní vedoucí prací):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-4632/2017, ze dne 29. 08. 2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.2 smlouvy, o změně termínu ukončení prací, jak byl smluvně ujednáno v čl.IV., odst 4.2. smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy
- 2.2. V průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strana se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému smlouvou zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.
- 2.3. Méněpráce na byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.
- 2.4. Změny se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	421.935,43 Kč (bez DPH)
Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:	
• méněpráce (bez DPH)	- 57.250,00 Kč
• vícepráce (bez DPH)	+ 0,00 Kč
Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH)	- 57.250,00 Kč

Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1: 364.685,43 Kč (bez DPH)

- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, v návaznosti na změny popsané v předchozích odstavcích, na změně čl. IV., odst. 4.2. smlouvy, upravující termín ukončení prací, a to následovně: 4.2. Ukončení prací: 30.11.2017
- 2.6. Důvod změny předmětu plnění je popsán ve Změnovém listu stavby, který tvoří Přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Změna rozsahu díla a na ni navazující změna ceny za dílo, původně uvedené v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Objednatel postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014) a analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

III.Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Přílohou: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 15.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele:

.....
Petr REHANEK
jednatel společnosti
HPF CleanCat, s.r.o.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava