

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 663/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, identifikační číslo 25018094, daňové i.č. CZ 25018094, společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 zastoupena Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 31.7.2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Oprava chodníku v ulici Pražská, Mělník (od ulice Dvořákova po vjezd na parkoviště Nemocnice Mělník)**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**Oprava chodníku v ulici Pražská, Mělník (od ulice Dvořákova po vjezd na parkoviště Nemocnice Mělník)**“ a dle nabídky zhotovitele č. O170489 ze dne 23.6.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2.1. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle odsouhlaseného soupisu víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „**Oprava chodníku v ulici Pražská, Mělník (od ulice Dvořákova po vjezd na parkoviště Nemocnice Mělník)**“ (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací na akci „**Oprava chodníku v ulici Pražská, Mělník (od ulice Dvořákova po vjezd na parkoviště Nemocnice Mělník)**“ a dle nabídky zhotovitele č. O170489 ze dne 23.6.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 a dle soupisu víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 2, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 3.2. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Nabídka zhotovitele č. O170489 ze dne 23.6.2017 včetně soupisu víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.3. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v zadávací dokumentaci na akci Oprava chodníku v ulici Pražská, Mělník (od ulice Dvořákova po vjezd na parkoviště Nemocnice Mělník)", v nabídce zhotovitele ze dne 23.6.2017 včetně soupisu víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.

- 3.4. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 10.11.2017

- 3.5. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

zahájení díla – převzetí staveniště: 1.8.2017

dokončení díla: 10.11.2017

předání díla: 10.11.2017

vyklizení staveniště: 10.11.2017

- 3.6. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 712.640,-- a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.7. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 23.6.207 včetně soupisu víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017 a její úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

- 3.8. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:

Příloha č. 2: Soupis víceprací č. 1 ze dne 6. října 2017

- 3.9. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 842/2017 ze dne 23.10.2017.

- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 8. 11. 2017

MVDr. Ctirad Mikeš
starosta města Mělník

Ing. Dušan Drahoš
SaM silnice a mosty a.s.

Soupis víceprací č.1 - Oprava chodníku v ul. Pražská - u nemocnice

6.10.2017

	Měrná jednotka	Počet	Jednotková cena v Kč	Celkem v Kč
1/ odtěžení stávajícího podkladu(94m2x0,3m)	m3	28,2	250	7 050
2/ podklad ze štěrkodrti 0/32mm - tl. 20cm vč zhutnění	m2	94	120	11 280
3/ kamenný prach tl. 3cm	m2	94	15	1 410
5/ položení zámkové dlažby tl.6cm vzor kost, šedá barva včetně barevné dlažby s vodícími prvky pro osoby se sníženou orientací(zastávka Bus, přechody)	m2	94	325	30 550
7/ přesun hmot - celkem	kap	1	3500	3 500
8/ skládkovné vč dopravy - celkem	kpt	1	40000	40 000
9/ vedlejší rozpočtové náklady	kap	1	2000	2 000
Celkem Kč bez DPH				95 790
Celkem Kč vč DPH 21%				115 906

