

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 663/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.** se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační 281 77 851, daňové i. č. CZ28177851 bankovní spojení ČS a.s. pobočka Mělník, číslo účtu [REDACTED] zastoupen Petr Neumann – jednatel společnosti společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

## 2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 27.7.2017 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **„Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník“** (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení z července 2010, platným stavebním povolením č.j. 17716/DSA/17/HAKU-2 a dle nabídky zhotovitele č.17-100 ze dne 22.6.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba změny rozsahu prací, a účastníci se proto dohodli na rozšíření prací dle soupisu víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017 a na zúžení prací dle soupisu méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017. V souvislosti se změnou rozsahu prací se účastníci dohodli na změně celkové ceny díla a termínu pro dokončení díla.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **„Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník“** (dále jen „dílo“) v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací stavby ve stupni dokumentace pro stavební povolení z července 2010, platným stavebním povolením č.j. 17716/DSA/17/HAKU-2 a dle nabídky zhotovitele č.17-100 ze dne 22.6.2017, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a dle soupisu víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.2, a na zúžení prací dle soupisu méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.3, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- 3.3. Článek 2 odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Nabídka zhotovitele č.17-100 ze dne 22.6.2017 včetně soupisu víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017 a soupisu méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.4. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v projektové dokumentaci stavby, v nabídce zhotovitele zhotovitele č.17-100 ze dne 22.6.2017 včetně soupisu víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017 a soupisu méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.5. Článek 3 odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 10.11.2017
- 3.6. Článek 3 odst. 3.2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
zahájení díla – převzetí staveniště: 22.8.2017  
dokončení díla: 10.11.2017  
předání díla: 10.11.2017  
vyklizení staveniště: 10.11.2017
- 3.7. Článek 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na **Kč 1 472 966,--** a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.8. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Smluvní cena je stanovena na základě nabídky (rozpočtu) zhotovitele ze dne 22.6.2017 včetně soupisu víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017 a soupisu méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017 a její úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.9. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.2 v následujícím znění:  
Příloha č. 2: Soupis víceprací č.17-100-VP ze dne 18. října 2017
- 3.10. Do článku 21 se doplňuje odstavec 21.3 v následujícím znění:  
Příloha č. 3: Soupis méněprací č. 17-100-SoD ze dne 6.října 2017
- 3.11. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.

#### **4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků**


- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 882/2017 ze dne 6.11.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.

- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.


## 5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 8. 11. 2017



MVDr. Ctirad Mikeš  
starosta města Mělník



Petr Neumann  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mělník
Objednatel	Město Mělník	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
17-100-VP	18.10.2017	CZ-CPA	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	49 627,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	35 112,00	8	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	693,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	357,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		85 789,00	12	DN (ř. 8-11)		18	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 85 789,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	85 789,00	18 016,00

**Cena s DPH 103 805,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET

Stavba: Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník  
Objekt:

Objednatel: Město Mělník  
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník  
Místo: Mělník

Zpracoval: Bursová  
Datum: 18. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>84 739,00</b>	<b>47,168</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>24 468,00</b>	<b>27,000</b>
1	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 200 mm	m2	6,000	848,00	5 088,00	0,000
2	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,750	532,00	1 995,00	0,000
3	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných	t	33,750	14,80	500,00	0,000
4	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,750	147,00	551,00	0,000
5	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,750	125,00	469,00	0,000
6	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	187,000	21,70	4 058,00	0,000
7	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5	m2	187,000	28,20	5 273,00	0,000
8	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	27,000	242,00	6 534,00	27,000
<b>2 Oprava kanalizace</b>						<b>1 197,00</b>	<b>0,502</b>
9	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,525	572,00	300,00	0,000
10	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,525	163,00	86,00	0,000
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,150	80,40	12,00	0,000
12	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,250	340,00	85,00	0,000
13	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypaný materiál	t	0,500	199,00	100,00	0,500
14	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,050	829,00	41,00	0,000
15	871310430	Montáž kanalizačního potrubí KG DN 160	m	1,000	115,00	115,00	0,000
16	286172660	trubka kanalizační DN 160	m	1,000	182,00	182,00	0,001
17	877355121	Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 150	kus	1,000	276,00	276,00	0,000
<b>3 Odvodňovací žlab 5m</b>						<b>11 842,00</b>	<b>2,376</b>
18	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,560	572,00	320,00	0,000
19	132201109	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,560	163,00	91,00	0,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,160	80,40	13,00	0,000
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,400	340,00	136,00	0,000
22	583312000	šterkopisek (Bratčice) netříděný zásypaný materiál	t	0,800	199,00	159,00	0,800
23	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	0,080	829,00	66,00	0,000
24	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	384,00	1 920,00	1,461
25	592270010	žlab odvodňovací ACO polymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm	kus	5,000	748,00	3 740,00	0,080
26	592270220	rošt můstkový ACO grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatř. C250	kus	10,000	422,00	4 220,00	0,029

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	592270270	čelo plné na začátek žlabu ACO, pro všechny stavební výšky	kus	1,000	191,00	191,00	0,001
28	592270280	čelo žlabu výtokové ACO	kus	1,000	351,00	351,00	0,001
29	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	2,000	57,30	115,00	0,000
30	286113020	trubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x1000 mm SN4	kus	2,000	119,00	238,00	0,003
31	877260310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 100	kus	1,000	150,00	150,00	0,000
32	286171900	koleno kanalizační PP Master 87 * DN 100	kus	1,000	132,00	132,00	0,001

**8 Trubní vedení**

33	89923111R	Zaslepení uliční vpusti (překlady, beton)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,424
34	592246610	poklop šachtový D 400 - BEGU	kus	3,000	2 700,00	8 100,00	0,495
35	891247911	Posunutí hydrantů podzemních DN 80 vč. materiálu	kus	1,000	6 688,50	6 689,00	0,000
36	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových (bez dodávky - původní poklop)	kus	1,000	705,00	705,00	0,329

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

37	916131213	vyhloubení rýhy a položení silničních obrubníků do betonového lože	m	77,000	309,80	23 855,00	11,986
38	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	32,500	138,00	4 485,00	3,281
39	592172120	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	kus	33,150	64,80	2 148,00	0,796

**PSV Práce a dodávky PSV**

**1 050,00 0,006**


**711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**

**1 050,00 0,006**

40	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	10,000	105,00	1 050,00	0,006
----	-----------	--	----	--------	--------	----------	-------

**Celkem**

**85 789,00 47,174**



# KRYCÍ LIST ZŮSTATKU

Období: 22.8.-6.10.2017

Název stavby	Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mělník
		IČ	
Objednatel	Město Mělník	DIČ	
Projektant			
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	17-100-SOD	06.10.2017	
			CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	12 154,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12 154,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



**D Celkem bez DPH 12 154,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	12 154,00	2 553,00

**Cena s DPH 14 707,00**

**E Přípočty a odpochty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 22.8.-6.10.2017

Stavba: Modernizace komunikace v ul. Stará, Mělník

Objekt:

Objednatel: Město Mělník

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Místo: Mělník

Zpracoval: Bursová

Datum: 6. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostěváno [MJ]	Prostěváno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
HSV Práce a dodávky HSV							1 387 177,00		0,00		12 154,00
1	001	122301102	odštěpení podkladních vrstev(1000m2 x 0,42m, 360m2 x 0,26m)	m3	514,000	157,50	80 955,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	221	564961111	šlárkodr' fr. 32/63 v tl. 200mm(pod komunikací)	m2	1 000,000	105,30	105 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00
3	221	564851111	šlárkodr' fr. 32/63 v tl. 150mm(pod vjezdy a parkovacími místy)	m2	360,000	95,70	34 452,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	221	567122111	120mm	m2	1 000,000	201,90	201 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
5	221	916131213	vyhloubení rýhy a položení silničních obrubníků do betonového lože	m	440,000	309,80	136 312,00	0,000	0,00	0,000	0,00
6	221	935112111	dodávka a montáž betonových žlabovek 280x210x100mm do betonového lože	m	45,000	270,10	12 155,00	0,000	0,00	45,000	12 155,00
7	221	451577777	ložná vrstva z kamenného prachu tl. 30mm	m2	360,000	39,30	14 148,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8	221	573191111	poslík infiltrační asfaltový 0,80kg/m2	m2	1 000,000	19,60	19 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	221	573211108	poslík spojovací emulzí 0,20kg/m2	m2	1 000,000	19,60	19 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
10	221	577155112	ACL 16 tl. 60mm	m2	1 000,000	293,00	293 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
11	221	577134111	ACO 11 tl. 40mm	m2	1 000,000	226,00	226 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
12	221	596212212	dodávka a montáž - zámková dlažba tl. 80mm - šedá	m2	250,000	320,00	80 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
13	221	596212211	dodávka a montáž - zámková dlažba tl. 80mm - červená reliéfní	m2	110,000	665,00	73 150,00	0,000	0,00	0,000	0,00
14	221	899432111	úprava povrchových znaků	kap	1,000	6 200,00	6 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
15	000	043114000	Hutníci dynamická zkouška	ks	2,000	780,00	1 560,00	0,000	0,00	0,000	0,00
16	000	043114001	Hutníci statická zkouška	ks	2,000	2 080,00	4 160,00	0,000	0,00	0,000	0,00
17	000	032803000	vedlejší rozpočtové náklady	kap	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
18	000	012002000	Geodetické práce	kap	1,000	19 520,00	19 520,00	0,000	0,00	0,000	0,00
19	000	034403000	DIO	P	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	0,00	0,000	0,00
20	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	kap	1,000	16 920,00	16 920,00	0,000	0,00	0,000	0,00
21	221	997221855	skládkovné včetně dopravy	kap	1,000	15 900,00	15 900,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	221	919732211	ošetření pracovní spáry modifikovanou záplivkou	m	1,000	145,00	145,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	000	030001000	Zařízení staveniště	kap	1,000	8 200,00	8 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem							1 387 177,00		0,00		12 154,00