

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017-MT-57

potvrzené dne 17.8.2017

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miloslav Trejtnar, referent odboru správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

MADOS MT s.r.o.

sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ:2 5297899

DIČ : CZ25297899

Jednající: Ing. [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: KB a.s., pobočka Náchod, [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ing. [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody zástupců smluvních stran se upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Předmětná smlouva se mění v důsledku přeložky kabelu VO a následného přerušení prací zhotovitelem v důsledku přeložky kabelu VO. Doba provedení díla dle Dodatku č. 1 byla do 7. 11. 2017.

Z výše uvedeného dochází k prodloužení termínu dokončení stavby, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce roku smluvní strany:

3. Doba plnění :

Dle SOD

- 3.1. a) Předání staveniště: 21.8.2017
- b) Zahájení díla : 21.8.2017
- c) Provedení díla : 30.10.2017
- d) Provedení díla dle dodatku č. 1 do 7.11.2017

Mění se termín provedení díla následovně:

- e) Provedení díla: do 25.11.2017

8. Závěrečná ujednání :

8.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.4. Uzavření Dodatku č. 2 k této smlouvy bylo schváleno Radou města dne2017, číslo usnesení/2017.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....
Za objednatele :

V Lupenici dne: 6.11.2017
Za zhotovitele :

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti