

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-3475/2017**
u zhotovitele: **SML1-9/2017**

název díla: „**Oprava mostních objektů v úseku Moravský Beroun - Valšov**“

uzavřené dne **2. 05. 2017** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

Adresa pro doručování korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení:

č.účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

Technický dozor objednatele:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2. Zhotovitel : **Společnost „MorBeVal“**

založená Společenskou smlouvou dne 06.06.2017

Vedoucí společník:

TOMI-REMONT a.s.

sídlo: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571

DIČ: CZ25508571

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 2501

zastoupen: Ing. Tomášem Ohlídalem, člen představenstva,

Ing. Martinem Dokoupilem, předseda představenstva,

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

a společník:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně oddíl B vložka 2501

zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace: (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále také jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-3475/2017, ze dne 09. 06. 2017 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. Smlouvy dohoda smluvních stran o **změně rozsahu díla** oproti cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.2 smlouvy, a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V. smlouvy.

2.2. V průběhu provádění prací se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu plnění na části díla. Smluvní strany se dohodly, že oproti předmětu plnění stanovenému zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanovou zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu stavby, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě. Tyto vícepráce se zhotovitel zavazuje provést. Vícepráce a méněpráce byly smluvními stranami odsouhlaseny zápisem ve stavebním deníku.

2.4. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1. smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	24.099.922,56 Kč (bez DPH)
Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:	
• méněpráce (bez DPH)	- 1.168.695,31 Kč
• vícepráce (bez DPH)	+ 685.039,65 Kč
Celkem (vícepráce + méněpráce bez DPH)	- 483.655,66 Kč
Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1:	23.616.266,90 Kč (bez DPH)

2.5. Důvody změn předmětu plnění jsou popsány ve Změnovém listu stavby. Jedná se o změny posuzované analogicky dle § 222 odst. 4, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ, která by vyvolávala potřebu provedení nového zadávacího řízení. Objednatel rovněž postupoval v souladu s platným interním předpisem objednatele (Metodický pokyn pro zpracování změn v průběhu realizace údržby a oprav železniční dopravní cesty ze dne 15.7.2014)

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

Přílohou: Změnový list stavby vč. soupisu prací

V Ostravě dne 15.11. 2017

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Tomáš OHLÍDAL
člen představenstva
TOMI-REMONT a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

.....
Ing. Martin DOKOUPIL
předseda představenstva
TOMI-REMONT a.s.

.....
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.