

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené 20.1.2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Jakub Havel - HAZET
Se sídlem: Olomučany 357, 679 03 Olomučany
Zastoupený: Jakubem Havlem
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Jakub Havel
ve věcech technických Jakub Havel
IČ: 75857227
DIČ: CZ8111223747
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: „Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK
Osoby oprávněné k jednání: Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA, předseda svazku VaK
ve věcech smluvních XXXXXXXXXX
ve věcech technických XXXXXXXXXX
IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo:

2. Základní údaje o díle

Stavba : „Jedovnice – oprava kanalizace v ulici Za Kostelem“
Rozsah prací : Stavba představuje opravu kanalizačních stok pro veřejnou potřebu včetně připojení kanalizačních přípojek a kompletní opravu povrchů místních komunikací a přilehlých ploch v rozsahu dle PD.

Projektová dokumentace : zpracovaná firmou VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
17. listopadu 14, 680 01 Boskovice

3. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 20.1.2017 je změna termínu předání dokončeného díla a změna platebních podmínek.

1. V článku 4. Čas plnění se upravuje bod 4.2 Termín předání dokončeného díla a nahrazuje se novým zněním takto:

4.2 Zhotovitel se zavazuje, že do 30.11.2017 dokončí a bez vad a nedodělků předá objednateli:
- opravu kanalizačních stok včetně připojení kanalizačních přípojek
- kompletní opravu povrchů místních komunikací

Termín dokončení a předání kompletního díla dle SOD objednateli (chodníky a plochy přilehlé k chodníkům a místním komunikacím) se stanovuje do 31.8.2018.

2. V článku 6. Platební podmínky se upravuje bod 6.3 a nahrazuje se novým zněním takto:

6.3 Platby budou prováděny na základě fakturace, a to na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis Objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Zhotovitel po předání dokončených částí stavby dle čl. 4.2 bez vad a nedodělků do fakturuje dokončené a předané práce a dodávky do výše dle položkových rozpočtů, které jsou přílohou SOD. Další fakturace bude po dokončení a předání kompletního díla s 5% pozastávkou z celkové ceny díla, až do odstranění všech závad a nedodělků zjištěných při předání stavby. Poslední fakturace ve výši zbylých 5% po odstranění závad a nedodělků.

4. Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením, přijatým na 45. schůzi předsednictva Svazku V a K dne 13. 11. 2017.
5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámili a na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem, připojují své podpisy.

V Boskovicích dne 14.11.2017


V DLOHOUBĚCH dne 20.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA
předseda svazku VaK



Jakub Havel