



číslo registrační (zhotovitel): 40 RP1177-16 číslo registrační (objednatel): D200/20000/00204/16/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Likvidace odvalu jámy č. 13 s související terénní úpravy“

reg. č. sml. (zhotovitel): 40RP1177-16
reg. č. sml. (objednatel): D200/20000/00204/16/00



I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, k převzetí díla apod.):
[redacted]

Technický dozor investora:
[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **AWT Rekultivace a. s.**
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
IČO: 47676175 **DIČ:** CZ47676175, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Maciej Biernat, předseda představenstva
Kamil Holenda, člen představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací / méněprací dle výše uvedených odstavců snižuje o částku **20 655,72 Kč bez DPH** a nově činí:
7 921 386,82 Kč bez DPH
(Slovy: sedm milionů devět set dvacet jedna tisíc tři sta osmdesát šest korun českých a osmdesát dva haléřů).

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu

Ve Stráži pod Ralskem dne 29. 11. 2017

Za DIAMO, státní podnik:




Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu




24-11-2017
V Havířově dne 2017

Za AWT Rekultivace a. s.:



Maciej Biernat
předseda představenstva



Kamil Holenda
člen představenstva

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Krycí list rozpočtu