

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 3. 5. 2017

mezi stranami:

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu

IČ: 00023817

se sídlem: Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10

zastoupena: PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem

bankovní spojení: č. ú 623101/0710

(dále jen "**Objednatel**")

a

AutoCont CZ a.s.

IČ: 47676795

DIČ: CZ47676795

se sídlem: Hornoplní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen: Vlastimilem Palatou, místopředsdou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu XXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“)

I.

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 3. 5. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat, nainstalovat a provést implementaci technických a programových prostředků managementu bezpečnostních informací a událostí (dále jen „systém SIEM“) pro Objednatele, včetně zaškolení zaměstnanců Objednatele, poskytnutí Objednatelem požadované součinnosti při akceptačních testech zaměstnanců Objednatele a předání příslušné dokumentace (dále jen souhrnně „dílo“), a závazek Objednatele včas a řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek Smlouvy s ohledem na změnu okolností rozhodných pro dokončení díla. Konkrétní důvody pro uzavření tohoto dodatku jsou následující:

- a) Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky zadávací řízení VZ60/2016 „Zajištění kybernetické bezpečnosti - SIEM“, v němž byla nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější. V souvislosti s implementací díla byli osloveni všichni dodavatelé zařízení a systémů či software využívaných Objednatelem, které jsou nezbytné pro instalaci a konfiguraci programových prostředků systému SIEM v systémovém prostředí Objednatele. Část dodavatelů vyžaduje delší čas na úpravu svých systémů či software tak, aby byly kompatibilní se systémem SIEM.
- b) Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž dojde k prodloužení původní lhůty dle odst. 5.3 části c) o osm týdnů s tím, že do 31. 12. 2017 bude k systému SIEM připojen klíčový systém eRecept.

II.

2.1 Dosavadní znění odst. 5.3 Smlouvy se vypouští a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Dílo bude předáváno k akceptaci postupně po částech uvedených v odst. 1.3 písm. a) až c) Smlouvy a jednotlivé části díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli k akceptaci v těchto lhůtách:

- a) 1. část díla do 6 týdnů ode dne podpisu Smlouvy,
b) 2. část díla do 10 týdnů ode dne podpisu Smlouvy,
c) 3. část díla do 38 týdnů ode dne podpisu Smlouvy.“

III.

- 3.1 V ostatním zůstává text Smlouvy nezměněn.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, smluvní strany se seznámily s jeho textem a nemají proti němu výhrad.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 28. 11. 2017

V Praze dne 16. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA
ředitel

.....
Vlastimil Palata
místopředseda představenstva