

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S18-033-0037
Rekonstrukce ulice Slovanská

1. Objednatel:

Město Slavkov u Brna

sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupeno: Bc. Michal Boudný, starosta

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve smluvních záležitostech:

Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2017 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna rozsahu díla dle čl. II. bodu 3.1 a ceny díla dle čl. IV bodu 4.1.
- 1.2 Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelům ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2017.
- 1.3 Smluvní strany tímto vyjímají z předmětu smlouvy práce, které byly součástí předmětu díla, ale po vzájemné dohodě bylo ujednáno, že nebudou provedeny. Mimo jiné se

jedná o práce a dodávky na odvodnění komunikace pomocí podélných trativodů, výsadbu cibulovin, založení květnaté louky s letničkami atd. Hodnota neprovedených prací byla vyčíslena na 244 754,24 Kč bez DPH.

1.4 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. IV. bod 4.1 v části:

Cena bez DPH za práce dle čl. IV. bod 4.1 smlouvy o dílo	6 766 964,65 Kč
Odpočet hodnota prací bez DPH, které nebyly provedeny dle bodu 1.3 tohoto dodatku	-244 754,24 Kč
Nová cena celkem bez DPH	6 522 210,41 Kč
DPH 21%	1 369 664,19 Kč
Nová cena celkem vč. DPH	7 891 874,60 Kč

1.5 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

1.6 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech jejích kompletních příloh v registru smluv, a to na dobu neurčitou.

1.7 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění následných dodatků, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 4.

1.8 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 4 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.

1.9 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

1.10 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Slavkově u Brna dne 22.11.2017

Za objednatele:



Bc. Michal Boudný
starosta



V Brně dne 27.10.2017

Za zhotovitele:




SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Popravni stavby MORAVA

CR: 620 00 Brno, Jahodová 60

IC: 480 35 699, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Mirko Zeman Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

27 -10- 2017

