

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/939/2017

"Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice LK a.s.

se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČO: 28746503

DIČ: CZ28746503

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Šén, předseda představenstva,

Ing. Josef Rechcigl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha

číslo účtu: 43-9618960207/0100

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2197

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou

objednatel pod č. OLP/939/2017 (dále jen „smlouva“).

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 43 976,72 Kč bez DPH, tj. 53 211,83 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	424 903,54 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 43 976,72 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	380 926,82 Kč
DPH	79 994,63 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	460 921,45 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2160/17/RK ze dne 21.11.2017.

V Liberci dne 28.11.2017

V Jablonci n.N. dne
24.11.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmana

.....
Ing. Petr Šén,
předseda představenstva

.....
Ing. Josef Rechígl,
místopředseda představenstva

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: "Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku", která byla vypsána Libereckým krajem.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla na základě skutečného plnění, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací:

Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický dohled je fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný průzkum nebyl požadován. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821/1	Průzkumné práce archeologické na povrchu – dohled	KČ	0,91	20 000,00	18 206,00
02821/2	Průzkumné práce archeologické na povrchu – průzkum	KČ	1	20 000,00	20 000,00
CELKEM					- 38 206,00

SO 101 – Propustek

Odůvodnění méněprací:

Pomocné práce zajištění ochrany inženýrských sítí nebude nutno realizovat, v oblasti stavebních prací se nenachází žádné inženýrské sítě. Výškové úpravy poklopů, vpustí a hrnců nebude nutno realizovat, v oblasti stavebních prací se tato zařízení nenalézají. Oplocení z drátovou výplní pozinkovanou - položka nebude realizována, v místě staveniště se plot nevyskytuje, ani nebude v průběhu stavebních prací instalován. Odstranění oplocení drátového - položka nebude realizována, v místě staveniště se plot nevyskytuje, ani nebude v průběhu stavebních prací snesen. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku – SO 101 – Propustek

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02730	Pomocné práce zajištění ochrany inženýrských sítí	KČ	1	3 308,90	3 308,90
76791	Oplocení z drátovou výplní pozinkovanou	M2	3,6	595,60	2 144,16
966842	Odstranění oplocení drátového	M	3,6	88,24	317,66
CELKEM					-5 770,72

„Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“**Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku**

▪ Cena víceprací bez DPH	0,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 43 976,72
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	43 976,72
▪ DPH 21%	9 235,11
▪ CELKOVÝ CENOVÝ POKLES VČETNĚ DPH	53 211,83

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: **„Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“** je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice LK a. s. Ing Libor Stejskal
Dne

Projektant/AD : MDI plan Ing. Daniel Jíra
Dne

TDI : INVESTING CZ Miroslav Roučka
spol. s r.o. Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa Jaroslav Bakeš
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Dne

Stavba : Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku
 číslo a název SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl								
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
1	02821	1	Průzkumné práce archeologické na povrchu-dohled	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00					0,910	18 206,00	91,03%	1,000	18 206,00
2	02821	2	Průzkumné práce archeologické na povrchu-záchranný průzkum	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	0,000	0,00					1,000	20 000,00	100,00%	1,000	20 000,00
							40 000,00								38 206,00			38 206,00

Stavba : Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku
 číslo a název SO: 001 - Propustek
 číslo a název rozpočtu:

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl								
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			odst. 4 §222		
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
6	02730	1	Pomocné práce zajištění inženýrských sítí	KPL	3 308,90	1,000	3 308,90	0,000	0,00					1,000	3 308,90	100,00%	1,000	3 308,90
47	76791	1	Oplocení z drátovou výplní pozinkovanou	M2	595,60	3,600	2 144,16	0,000	0,00					1,000	2 144,16	100,00%	1,000	2 144,16
54	966842	1	Odstranění oplocení drátového	M	88,24	3,600	317,66	0,000	0,00					1,000	317,66	100,00%	1,000	317,66
							5 770,72								5 770,72			5 770,72