

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1					
Ev. č. a název stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi													
Číslo a název SO/PS: 001.1 Demolice a sanace objektů 2. etapa													
Číslo a název rozpočtu: 001.1 Demolice a sanace objektů 2. etapa								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	62661	INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ zaplnění otvorů po ocelových kotvách MC	m	9,00	0,90	-8,10	311,00	2 799,00	-2 519,10	0,00	279,90	-2 519,10	-90,00
9	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. odvozu a uložení do sběrných surovin	m3	1,595	0,149	-1,446	5 721,00	9 125,00	-8 272,57	0,00	852,43	-8 272,57	-90,66
<b>celkem</b>								11 924,00	-10 791,67	0,00	1 132,33	-10 791,67	-90,50