

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	29 211 905,86
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	37 007 746,56
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	126,69%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	4,99%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	7 795 840,70
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	26,69%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 763 571,76

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	35,99%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 514 700,14
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 605 952,93

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -				
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis				
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %		
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi	- 1 457 956,02	9 253 796,72	7 795 840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 457 956,02	9 253 796,72	31,68%	7 795 840,70	10 514 700,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
251.2/1	1	Opěrná zeď úsek 2 / dodatečné průzkumné vrty, inklinometrické vrty a nízkotlaké injektování	0,00	70 421,80	70 421,80							0,00	70 421,80	0,24%	70 421,80	70 421,80							0,00%
251.4 /1		Opěrná zeď úsek 4 / dodatečné průzkumné vrty, inklinometrické vrty a nízkotlaké injektování	0,00	63 315,40	63 315,40							0,00	63 315,40	0,20%	63 315,40	63 315,40							0,00%
251.5/1		Opěrná zeď úsek 5 / dodatečné průzkumné vrty, inklinometrické vrty a nízkotlaké injektování	0,00	63 315,40	63 315,40							0,00	63 315,40	0,20%	63 315,40	63 315,40							0,00%
101/1	2	Oprava komunikace/geofyzikální měření a jádrové vrty	0,00	368 600,00	368 600,00							0,00	368 600,00	1,26%	368 600,00	368 600,00							
110.1	3	DIO - 2. etapa/ prodloužení etapy DIO	0,00	402 545,00	402 545,00							0,00	402 545,00	1,38%	402 545,00	402 545,00							
250.1	4	Mikropilotová stěna - 2. etapa/odečet etapy základů	- 1 246 947,26	0,00	- 1 246 947,26							- 1 246 947,26	0,00	0,00%	- 1 246 947,26	1 246 947,26							
251.2/2	5	Opěrná zeď úsek 2 / vrty, obkladní kámen, mikropiloty, stříkaný železobeton, bourání skály	0,00	2 353 657,68	2 353 657,68							0,00	2 353 657,68	8,06%	2 353 657,68	2 353 657,68							
251.4/2	6	Opěrná zeď úsek 4 / vrty, obkladní kámen, mikropiloty, stříkaný železobeton, bourání skály	- 37 655,02	774 178,58	736 523,56							- 37 655,02	774 178,58	2,65%	736 523,56	811 833,60							
251.5/2	7	Opěrná zeď úsek 5/obkladní kámen, mikropiloty, inklinovrty, beton, tmy	- 162 562,08	691 157,86	528 595,78							- 162 562,08	691 157,86	2,37%	528 595,78	853 719,94							
101/2	8	Oprava komunikace/Rozšíření konstrukčních vrstev vozovky, sanace	0,00	4 466 605,00	4 466 605,00							0,00	4 466 605,00	12,07%	4 466 605,00	4 466 605,00							
001.1/1	9	Demolice a sanace objektů - 2. etapa/neostranění ocelových táhel	- 10 791,67	0,00	- 10 791,67							- 10 791,67	0,00	0,00%	- 10 791,67	10 791,67							

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.