

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

### Smluvní strany

#### **Objednatel**    **Královéhradecký kraj**

sídlo                    Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO                     708 89 546  
DIČ                     CZ 708 89 546  
Zastoupený         PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman  
Bank. spojení  
Číslo účtu

dále jako „objednatel“ a

#### **Zhotovitel**    **IPP – Ing. Petr Pelouch**

Sídlo  
IČO                     407 69 518  
DIČ                     CZ 6302160843  
Zastoupený         Ing. Petrem Pelouchem

Bankovní spojení  
Číslo účtu

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2017 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-014507, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech č. 1–10 včetně oznámení změn, které jsou **přílohou č. 1** tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna předmětu díla spočívá ve změně rozsahu díla o vícepráce a méněpráce s tím spojené.

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se změnovými listy č. 1-3 včetně oznámení změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1. *Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jejichž úplnost je zaručena, činí:*

**celková cena 4.547.847,23 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony pět set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet sedm korun českých dvacet tři haléřů);

**celková výše DPH 955.047,92 Kč** (slovy: devět set padesát pět tisíc čtyřicet sedm korun českých devadesát dva haléřů);

**celková cena 5.502.895,15 Kč s DPH** (slovy: pět milionů pět set dva tisíc osm set devadesát pět korun českých patnáct haléřů).

3. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je tabulka s přehledem změn závazků ze smlouvy o dílo.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
6. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017

V Hradci Králové dne 29. 11. 2017

za objednatele

za zhotovitele

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman

.....

Ing. Petr Pelouch

jednatel