

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

**Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice
– stavební práce**

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 64 663,77 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 2 000,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	4 419 283,14 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	66 663,77 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,53 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 416 813,03 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 288 248,94 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	4 485 183,46 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	705 061,97 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	16,18 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	128 564 Kč bez DPH		Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,95 % < 30,00 %		

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 481 476,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 290 248,94 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	191 227,86 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	4 356 619,37 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	4 356 619,37 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 481 476,80 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 290 248,94 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	4 547 847,23 Kč bez DPH

Výpočet provedl: _____



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Rozpočet ZL01		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: nerezové zábradlí			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Z důvodů změny otvírání prosklené stěny na spodní část u mezipodesty je nutné vytvořit před okenní výplň zábradlí z důvodu platných bezpečnostních předpisů . PD řešila otvírání okna v horní části - půlkruh. Dle dohody na KD mezi investorem, GD a TDi bylo rozhodnuto o otvírání pozice v nižší části – rovná obdélníková plocha – větší plocha m2 otvírání. Jedná se o komfortnější úpravu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

.....

.....

Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnou

.....

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch okřítá IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: nerezové zábradlí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodů změny otvírání prosklené stěny na spodní část u mezipodesty je nutné vytvořit před okenní výplň zábradlí z důvodu platných bezpečnostních předpisů . PD řešila otvírání okna v horní části - půlkruh. Dle dohody na KD mezi investorem, GD a TDi bylo rozhodnuto o otvírání pozice v nižší části – rovná obdélníková plocha – větší plocha m2 otvírání. Jedná se o komfortnější úpravu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	4.710,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
4.710,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Sedláček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 710,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 710,00
DPH základní	21,00%	ze	4 710,00	989,10
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 699,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel: JVC s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 710,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 710,00
767 - Konstrukce zámečnické	4 710,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 710,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 01 - nerezové zábradlí

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 710,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 710,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 710,00

1	K	01/01	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotností do 30 kg	m	6,000	205,00	1 230,00
2	M	01/02	trubka nerezová 42 x 3,0 mm	m	6,000	580,00	3 480,00



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: okenní čidla			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu zabezpečení místností s účetními dokumenty a jinými dokumenty vyžadující uzavřené prostory byl vznesen investorem dodatečný požadavek na zabezpečení okenní výplní magnetickými čidly – již od výrobce. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:	4 - rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
..... Ing. Petr Pelouch			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby TDI souhlasí se změnou

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

STAVOPROJEKT
STAVOPROJEKT, s.r.o.
KOPCE KŘÍŽE 151
152 00 PRAHA 5
IČ: 252 222 945

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: okenní čidla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu zabezpečení místností s účetními dokumenty a jinými dokumenty vyžadující uzavřené prostory byl vznesen investorem dodatečný požadavek na zabezpečení okenní výplně magnetickými čidly – již od výrobce. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	12.000,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.000,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 000,00
DPH základní	21,00%	ze	12 000,00	2 520,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		14 520,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla


Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel: 

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	12 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 000,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 02 - okenní čidla

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							12 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV							12 000,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud							12 000,00
1	K	01/02	Montáž a dodávka přídržného okenního čidla	kus	10,000	1 200,00	12 000,00



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, s.r.o. IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: rozšiřovací práh			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě zjištěných podkladních podmínek (beton) po stávajících vstupních výplních (po vybourání) je nutné z důvodů zajištění tepelné nepropustnosti vložit pod vstupní výplně rozšiřovací práh z konstrukčního materiálu výplně – zlepšení tepelné nepropustnosti. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:	4 - rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí se změnou

.....

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

.....

Příloha:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518		
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch		
Datum:	6.11.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: rozšiřovací práh</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištěných podkladních podmínek (beton) po stávajících vstupních výplní (po vybourání) je nutné z důvodů zajištění tepelné nepropustnosti vložit pod vstupní výplně rozšiřovací práh z konstrukčního materiálu výplně – zlepšení tepelné nepropustnosti. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
,- Kč	2.560,80,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
2.560,80,- Kč			
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	/	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	/	Datum:	

Schválil:

Ověřil:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 03 - rozšiřovací práh

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

David Še...


IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 560,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 560,80
DPH základní	21,00%	ze	2 560,80	537,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v : CZK		3 098,57

Projektant

Datum a podpis:  Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 03 - rozšiřovací práh

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 560,80

PSV - Práce a dodávky PSV

2 560,80

767 - Konstrukce zámečnické

2 560,80


1	K	03/01/	Montáž a vysekání pro rozšiřovací profil	bm	6,000	126,80	760,80
2	M	03/02	Jiný materiál - roziřovací profil pod vstupní dveře	bm	6,000	300,00	1 800,00



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518	
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: anténní rozvody		
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu rozhodnutí investora nebudou osazeny některé anténní držáky a antény zpět – došlo pouze k demontáží. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.		
Počet připojených listů specifikací:	4 rozpočet	
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:		
.....		

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změno

.....

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: anténní rozvody</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu rozhodnutí investora nebudou osazeny některé anténní držáky a antény zpět – došlo pouze k demontáži. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-2 000,- Kč	,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-2.000,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum...	Datum:	

Hor
IČO

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:


DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-2 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-2 000,00
DPH základní	21,00%	ze	-2 000,00	-420,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-2 420,00

Projektant 

Datum a podpis:  **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pavel P.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-2 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	-2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-2 000,00

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 04 - anténní rozvody

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královohradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -2 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 000,00

767 - Konstrukce zámečnické -2 000,00

2	K	R-003	Satelitní držák - neprovedeno	kus	1,000	-1 000,00	-1 000,00
1	K	R-001 a R018	Stávající anténa a přívod - pouze demontáž	kus	2,000	-500,00	-1 000,00



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, ... IČ: 40789518		03
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: úprava vikýřů střechy			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Na základě klimatických podmínek při osazování oken a na základě zjištění nezateplení částí podhledů u vikýřů ze strany sklonu šikmé střechy (zbylé části kanceláří) bylo rozhodnuto za účasti GP o provedení nového zateplení podhledu šikmých částí a vikýřů z vnitřní strany s tím, že TI fasády bude zhotovena na stávající podklad pod palubkové obložení. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
.....			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch	
	IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: úprava vikýřů střechy</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě klimatických podmínek při osazování oken a na základě zjištění nezateplení částí podhledů u vikýřů ze strany sklonu šikmé střechy (zbylé části kanceláří) bylo rozhodnuto za účasti GP o provedení nového zateplení podhledu šikmých částí a vikýřů z vnitřní strany s tím, že TI fasády bude zhotovena na stávající podklad pod palubkové obložení. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-185.648,55 Kč	185.601,55 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 47,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : VSUS	Název objektu : ÚPRAVA VIKÝŘŮ STRECHY	JKSO :
Stavba : PSST	Název stavby : ZMĚNOVÝ LIST Č.5	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : SÚS Hradec Králové	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Ostatní náklady
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	9 068	
N PSV celkem	-9 114	
ZRN celkem	-47	O N celkem
		0
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	-47	Rezerva RN
ZRN+VRN+HZS	-47	IČD
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 8.11.2017	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	-47,00
DPH	0 % činí :	0,00
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00
DPH	0 % činí :	0,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-47,00

Poznámka :

Objekt :	VSUS	UPRAVA VIKYRŮ STRECHY	List :	
Stavba :		ZMĚNOVÝ LIST Č.5	Datum :	08.11.2017

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62	UPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ	8 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV	321,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PŘESUN HMOT	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00
713	IZOLACE TEPELNÉ	0,00	23 488,73	0,00	0,00	0,00
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	0,00	-39 021,55	0,00	0,00	0,00
763	DŘEVOSTAVBY	0,00	41 603,55	0,00	0,00	0,00
764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	0,00	-30 440,00	0,00	0,00	0,00
765	KRYTINY TVRDÉ	0,00	-4 745,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	9 067,72	-9 114,27	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
ZÁKLADNY VRN	HSV + PSV + M + D =	-47	
	HSV + PSV + M =	-47	
	HSV + PSV =	-47	

Objekt :	VSUS	ÚPRAVA VIKYRŮ STŘECHY	List :	
Stavba :		ZMĚNOVÝ LIST Č.5	Datum :	08.11.2017

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNEJŠÍ						
61999-9041.00	PRIPL UPR POVRCH STISNENY PROSTOR M2	21	38,00	798,00	0,00000	0,00000
62041-1139.00	PŘÍPLATEK ZA PODKLAD HRUBĚ ZRNITÝ M2	0	25,50	0,00	0,00000	0,00000
62047-1223.00	OM VNE SILIKAT TKVR TERR.Z TL.2MM M2	21	236,00	4 956,00	0,00333	0,07000
62214-2001.00	POTAZ VNE STENA SKLOVL SIT+TMEL M2	21	137,00	2 877,00	0,00476	0,10000
	Celkem za ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ			8 631,00		0,17000
979 DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV						
97901-1111.00	SVISLA DOPRAVA SUTI ZA 1.PODLAZI T	0,25	240,00	60,00	0,00000	0,00000
97901-1121.00	PŘÍPLATEK ZA KAŽDÉ DALŠÍ PODLAŽÍ T	0,25	103,00	25,75	0,00000	0,00000
97908-2111.00	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI 10M T	0,25	204,00	51,00	0,00000	0,00000
97908-2119.00	PŘÍPLATEK ZA PŘESUN DALŠÍCH 5M T	0,25	21,00	5,25	0,00000	0,00000
97908-3117.00	VODOR PREMIST SUTI SKLADKA 6000M T	0,03	308,00	9,24	0,00000	0,00000
97908-3191.00	PRIPL ZKD ZAPOCATYCH 1000M NAD 6000 T	0,75	27,00	20,25	0,00000	0,00000
97999-9996.00	POPLATEK-SKLÁDKA SUTI,VYB.HMOT T	0,25	600,00	150,00	0,00000	0,00000
	Celkem za DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV			321,49		0,00000
99 PŘESUN HMOT						
99928-1111.00	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY V.25M T	0,17	670,00	115,23	0,00000	0,00000
	Celkem za PŘESUN HMOT			115,23		0,00000
713 IZOLACE TEPELNÉ						
71311-1121.00	IZOLACE TEPEL.STROPU ROV.SPOD,DRÁT M2	130	64,00	8 320,00	0,00031	0,04000
71313-1141.00	IZOL TEPEL STEN+ZAKL LEPENIM PLOSNE M2	21	116,00	2 436,00	0,00619	0,13000
71319-1100.T2	IZOLAČNÍ FOLIE VČ.DOD.FOLIE JUTAFOL N140 M2	130	30,00	3 900,00	0,00662	0,06000
71350-0001.X	PRIPL VYROV VNE STEN-ROHY, SPALETY M2	21	110,00	2 310,00	0,00810	0,17000
283-76361	DESKA POLYSTYREN XPS TL.30MM M2	21	100,30	2 106,30	0,00095	0,02000
631-51379	DESKA MINERALNI PLST TL.180MM M2	130	200,60	26 078,00	0,01000	1,30000
631481030	Deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm m2	-265,2	85,00	-22 542,00		
99871-3202.00	PŘESUN HMOT IZOLACE TEPELNÉ DO 12M %	45150,3	1,95	880,43	0,00000	0,00000
	Celkem za IZOLACE TEPELNÉ			23 488,73		2,52000
762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
76234-1013.00	BEDNENI STRECH OSB15 SRAZ KROKVE M2	-65	280,00	-18 200,00	0,01000	-0,65000

Objekt :	VSUS	UPRAVA VIKYRŮ STRECHY	List :	
Stavba :		ZMĚNOVÝ LIST Č.5	Datum :	08.11.2017

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množst	Cena/MJ	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
76234-1038.00	BEDNĚNÍ STRECH OŠETŘENÍ SRAZ NA ROST M2	-4,79	360,00	-1 724,40	0,01461	-0,07000
76234-2311.00	MTZ LATOVÁNÍ-15CM STRECH SLOŽ -60ST M2	-65	55,00	-3 575,00	0,00000	0,00000
76239-5000.00	SPOJOVACÍ A OCHR.PROSTR. PRO STŘECHY M3	-1,82	880,00	-1 601,60	0,02198	-0,04000
76200-5000.X	UPRAVA KONSTR.VIKYRU-HRANOLY 6/8CM KPL	-1	3 000,00	-3 000,00	0,00000	0,00000
605-14112	REZIVO-LAT STRESNÍ II, DL. 4-6M M3	-1,82	6 000,30	-10 920,55	0,65934	-1,20000
Celkem za KONSTRUKCE TESAŘSKÉ				-39 021,55		-1,96000
763 DŘEVOSTAVBY						
76313-1531.00	SDK PODHLED DF 12,5 -TI CD+UD M2	130	631,00	82 030,00	0,01415	1,84000
762354815	Opravy spojené se zateplením vikýřů kpl	-12	4 500,00	-54 000,00		
76313-1821.00	DMTZ SDK PODHLED 2VRST KCE 1xDESKA M2	130	50,00	6 500,00	0,01723	2,24000
99876-3201.00	PŘESUN HMOT PRO DŘEVOSTAVBY DO 12M %	88530	7,99	7 073,55	0,00000	0,00000
Celkem za DŘEVOSTAVBY				41 603,55		4,08000
764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ						
76400-3000.X	OPLECH.STĚN VIKYRU,PZ PLECH TL.0,55 M2	-49	1 200,00	-58 800,00	0,00000	0,00000
76400-8000.X	DMTZ+ZPET MTZ PLECH STRECH U VIKYRU M2	-218	30,00	-6 540,00	0,00000	0,00000
KALKUL.CENA	OPRAVA OPLECHOVÁNÍ VIKYRŮ KS	10	3 490,00	34 900,00	0,00000	0,00000
Celkem za KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ				-30 440,00		0,00000
765 KRYTINY TVRDÉ						
765-00001.R	FOLIE PAROTES.S NAKASÍR.ROHOZI-8MM M2	-65	38,00	-2 470,00	0,00000	0,00000
76519-1001.R	MTZ PODSTRES.POJIST.DIFUZ.FOLIE M2	-65	35,00	-2 275,00	0,00000	0,00000
Celkem za KRYTINY TVRDÉ				-4 745,00		0,00000



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: vata podkroví			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě zjištění absence kleštin v podkroví a z důvodu SDK podhledu a jeho zavěšení přes táhlové zavěšení ke krokvim bylo přistoupeno ke změně zateplení na TI foukanou při zachování – zlepšení tepelných vlastností oproti PD. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
			jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> </div>			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změno

.....

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IC: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: vata podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě zjištění absence kleštin v podkroví a z důvodu SDK podhledu a jeho zavěšení přes táhlové zavěšení ke krokvím bylo přistoupeno ke změně zateplení na TI foukanou při zachování – zlepšení tepelných vlastností oproti PD. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-94.600,39 Kč	94.600,39,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,0
Ostatní náklady				-
Cena bez DPH				0,0
DPH základní	21,00%	ze	0,01	-
snížená	15,00%	ze	0,00	-
Cena s DPH		v	CZK	0,0

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
---------------------	--

Zhotovitel	
-------------------	--

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

.....

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,0
PSV - Práce a dodávky PSV	0,0
713 - Izolace tepelné	0,0
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,0

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 06 - vata podkroví

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,0

PSV - Práce a dodávky PSV 0,0

713 - Izolace tepelné 0,0


3	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	305,464	-55,00	-16 800,52
4	M	631481570	deska minerální izolační izolační 600x1200 mm tl. 160 mm	m2	335,999	-160,00	-53 759,84
1	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	305,464	-35,00	-10 691,24
2	M	283292680	Difúzně otevřená pojistná hydroizolace	m2	351,284	-38,00	-13 348,79
5	K	713134512	Tepelná fukaná izolace minerální vlákna standardní objemová hmotnost stěn tl do 200 mm - větší koeficient než SOD	m3	53,760	1 759,68	94 600,4



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, Katedranská 10, 500 03 Hradec IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: dřevěná lávka v podkrovní			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění absencí kleštin dle předané projektové dokumentace i dokumentace skutečného stavu objektu, z které vycházel projektant, bylo rozhodnuto o změně konstrukce lávky dle nové PD od GP – zavěšená konstrukce na krokvicích včetně zavětrování. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:	5 – rozpočet, 1 - PD		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			
.....			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí se změnami

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch	
	IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dřevěná lávka v podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění absence kleštin dle předané projektové dokumentace i dokumentace skutečného stavu objektu, z které vycházel projektant, bylo rozhodnuto o změně konstrukce lávky dle nové PD od GP – zavěšená konstrukce na krokách včetně zavětrování. Jedná se o změnu dle §222 odst. 6 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-8.000,- Kč	134.050,29 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
126.050,29 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR.

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkrovní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

IPK

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu					126 050,29
Ostatní náklady					0,00
Cena bez DPH					126 050,29
DPH základní	21,00%	ze	126 050,29	26 470,56	
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00	
Cena s DPH			v CZK	152 520,85	

Projektant	
Datum a podpis: //	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
---------------------	--

Zhotovitel	
-------------------	--

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkrovní

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

avel *

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	126 050,29
HSV - Práce a dodávky HSV	3 307,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 307,40
PSV - Práce a dodávky PSV	104 742,89
713 - Izolace tepelné	177,60
762 - Konstrukce tesařské	96 084,49
763 - Konstrukce suché výstavby	6 180,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	8 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	126 050,29

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 07 - dřevěná lávka podkrovi

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 050,29

HSV - Práce a dodávky HSV

3 307,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 307,40

18	K	952901131	Čištění budov umytí konstrukcí nebo prvků	m2	46,000	71,90	3 307,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

104 742,89

713 - Izolace tepelné

177,60

12	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	8,000	22,20	177,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

762 - Konstrukce tesařské

96 084,49

1	K	762001	D+M revizní lávky šířky 2 m, délky 14 m, z hoblovaných fošen	ks	1,000	-4 000,00	-4 000,00
2	K	762002	D+M revizní lávky šířky 2 m, délky 12,5 m, z hoblovaných fošen	ks	1,000	-4 000,00	-4 000,00
3	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	164,000	27,60	4 526,40
4	M	311971020	tyč zdvítová pozinkovaná 4.6 M10 x 1000 mm	kus	82,000	37,10	3 042,20
5	M	309252560	šroub metrický celozdvít M10 x 16	100 kus	328,000	33,00	10 824,00
9	K	762341420	Montáž bednění revizní lávky z hrubých fošen	m2	28,850	149,00	4 298,65
10	M	605110210	žezivo Jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	1,500	6 270,00	9 405,00
6	K	762003	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - atypická montáž pomocí konzol nad SDK podhledem	m	153,120	402,00	61 554,24
7	M	605121110	žezivo Jehličnaté hranol středový jakost I-II 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	1,500	6 270,00	9 405,00
8	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,500	686,00	1 029,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 180,80

13	K	763131312	SDK podhled deska 1xA 12,5 T1 100 mm dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	8,000	713,00	5 704,00
11	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nasnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	8,000	59,60	476,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický bloudící nátěr tesafských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	46,000	50,00	2 300,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

16	K	063403000	Práce bez pevné pracovní podlahy	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy


5 000,00

14	K	071002000	Provoz investora, třetích - prostory chodeb - zajištění průchodu	...	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VRN9 - Ostatní náklady

8 000,00


15	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem - vynášení ruční	...	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------




EZ OSOU STŘECHY

KONSTRUKCE STŘECHY


- TAŠKOVÉ TABULE LINDAB
- DŘEVĚNÝ ALT. KOVOVÝ PROFIL
- PODKLADNÍ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. MIN. 17 mm
- KONSTRUKCE KROVU
- ODVĚTRANÝ PROSTOR



PLNÁ VAZBA




JALOVÁ VAZBA



KONSTRUKCE STŘECHY

- TAŠKOVÉ TABULE LINDAB
- DŘEVĚNÝ ALT. KOVOVÝ PROFIL
- PODKLADNÍ LEPENKA
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL. MIN. 17 mm



- KONSTRUKCE PODHLAVÍ**
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ FÓLIE
 - SNÍŽEČNÍ PLÁŠTĚ TL. 100 mm
 - TEPelná IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
 - SÁDKOKARTONOVÝ PODHLAVÍ NA KOVOVÉ PROFILY

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTION S.R.O.
ING. PAVEL JEZEK	DANIEL ŽDANOVIC	I. J. ŽDANOVIC	Proječní s.r.o. Arasova Kopeckého 151 549 22 Nová Hrádek IČO: 23809433
INVESTOR	SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S.		FORMÁT 2 x A4
MÍSTO STAVBY	KUTNOHORSKÁ 59, 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - PLAČICE		DATUM 10/2017
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VČETNĚ NEZBYTNÝCH OPRAV ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A.S. - PLAČICE		STUPEŇ PD FDPS
OBSAH	REVIZNÍ LÁVKA		MĚŘITKO Č. VÝKR. R.02





EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 8	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518	adresa:	
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: sněhové zachytávače - rozrážeče			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zajištění bezpečnosti před možností sesuvu sněhu na spojovacím krčku a tím poškození cizího majetku nebo zdraví investor rozhodl nové osazení na vrchní šikmou část střechy spojovacího krčku instalovat sněhové zachytávače – rozrážeče sněhu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:	4 – rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

<hr/>	
Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou	<hr/>
.....
Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou	<hr/>
.....
<hr/>	
Příloha: rozpočet, zápisy z KD	



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: sněhové zachytávače - rozrážeče</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu zjištění bezpečnosti před možností sesuvu sněhu na spojovacím krčku a tím poškození cizího majetku nebo zdraví investor rozhodl nové osazení na vrchní šikmou část střechy spojovacího krčku instalovat sněhové zachytávače – rozrážeče sněhu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	11.284,23 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
11.284,23 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:		Datum:

H
IČ

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:


DIČ:

Náklady z rozpočtu	11 284,23
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	11 284,23
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	11 284,23	2 369,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	13 653,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
--------------	--

Zhotovitel	
------------	--

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Pačelá, 100 000 000

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	11 284,23
PSV - Práce a dodávky PSV	11 284,23
764 - Konstrukce klempířské	11 284,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 284,23

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 08 - sněhové zachytávače

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 284,23

PSV - Práce a dodávky PSV 11 284,23

764 - Konstrukce klempířské 11 284,23

1	K	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	kus	74,730	151,00	11 284,23
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 9	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
<p>Předmět změny: výlezy do podkrovní</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů budoucích možných rozvodů a nové instalaci montážní lávky v podkrovní investor rozhodl i pro nové osazení výlezu do půdního prostoru při zachování protipožární odolnosti konstrukce. Stávající nefunkční, špatně umístěné a nepožární. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	4 – rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:	záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input checked="" type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>		
Oznámení vydává:			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

.....

Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnou

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: výlezy do podkroví</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Z důvodů budoucích možných rozvodů a nové instalaci montážní lávky v podkroví investor rozhodl i pro nové osazení výlezů do půdního prostoru při zachování protipožární odolnosti konstrukce. Stávající nefunkční, špatně umístěné a nepožární. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	33.362,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
33.362,80 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Dat.....	Datum	

IG0: 27502988_DIC: C27502988 (1/1)

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 09 - PO výlez do podkrovní

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	33 362,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	33 362,80
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	33 362,80	7 006,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	40 368,99
------------	-------	-----------

Projektant	<i>A</i>
Datum a podpis:	<i>U</i> Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
--------------	--

Zhotovitel	
------------	--

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 09 - PO výlez do podkrovní

Místo:

Datum:

25. 10. 2017

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

avet s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 33 362,80

PSV - Práce a dodávky PSV 33 362,80

762 - Konstrukce tesařské 4 715,80

763 - Konstrukce suché výstavby 2 256,00

766 - Konstrukce truhlářské 20 659,60

767 - Konstrukce zámečnické 5 731,40

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 33 362,80

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 09 - PO výlez do podkrovní

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královohradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **33 362,80**

PSV - Práce a dodávky PSV 33 362,80

762 - Konstrukce tesařské 4 715,80

3	K	762002	montáž prostorové kce pro osazení nových výlezů do půdního prostoru	ks	2,000	1 808,00	3 616,00
4	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,235	4 680,00	1 099,80

763 - Konstrukce suché výstavby 2 256,00

1	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkrovní s vyztužením profily	kus	1,880	1 200,00	2 256,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

766 - Konstrukce truhlářské 20 659,60

5	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,880	1 170,00	2 199,60
6	M	612003	schody skládací protipožární s dřevěným mechanismem, pro výšku max. 2800, 12 schodnic 4011 PO 30 mín, 130 x 70 cm	kus	2,000	9 230,00	18 460,00

767 - Konstrukce zámečnické 5 731,40

2	K	767001	Demontáž nefunkčních výlezů do podkrovní včetně začištění PO SDK podhledem 30 mon	kus	2,000	2 865,70	5 731,40
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

6.11.2017 OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10	
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch, IČ: 40769518		
Investor:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546	Datum: 6.11.2017	
Název akce: Snížení energetické náročnosti administrativní budovy SÚS Královéhradeckého kraje a.s. – Plačice – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: úprava zadního vstupu			
Popis a zdůvodnění změny: z důvodů osazených nových výplní dochází – zadní vstup se posouvá na líc objektu dochází v tomto místě k výškovému schodu na prahu vstupu cca 15 cm. Tento výškový rozdíl se posune cca 1 m od objektu – tudíž dojde k vytvoření podesty u zadního vstupu. Při otevření dveří nedochází k nečekanému normovému výškovému zlomu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.			
Počet připojených listů specifikací:	4 – rozpočet		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby: TDI souhlasí ze změnou

.....

Stanovisko projektanta stavby: GP souhlasí se změnou

.....

Příloha: rozpočet, zápisy z KD



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	IPP - Ing. Petr Pelouch IČ: 40769518	
Změnový list vystavil:	Petr Pelouch	
Datum:	6.11.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: úprava zadního vstupu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: z důvodů osazených nových výplní dochází – zadní vstup se posouvá na líc objektu dochází v tomto místě k výškovému schodu na prahu vstupu cca 15 cm. Tento výškový rozdíl se posune cca 1 m od objektu – tudíž dojde k vytvoření podesty u zadního vstupu. Při otevření dveří nedochází k nečekanému normovému výškovému zlomu. Jedná se o změnu dle §222 odst. 4 č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
,- Kč	3.306,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3.306,74 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Královehradecký Kraj

Zhotovitel:

IPP Petr Pelouch

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 732,84
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 732,84
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	2 732,84	573,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 306,74
------------	-------	----------

Projektant

Datum a podpis: / Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

Místo:

Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královohradecký Kraj

Projektant:

Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Štěpánek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 732,84
HSV - Práce a dodávky HSV	2 732,84
1 - Zemní práce	102,84
8 - Trubní vedení	2 630,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 732,84

ROZPOČET

Stavba: Snížení energetické náročnosti včetně nezbytných oprav AB SÚS Hradec Králové - Plačice

Objekt: 10 - úprava vstupu zadního - zámkové dlažby

Místo: Datum: 25. 10. 2017

Objednatel: Královohradecký Kraj
Zhotovitel: IPP Petr Pelouch

Projektant:
Zpracovatel: P. N. J. N.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 732,84**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 732,84**

1 - Zemní práce 102,84

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	1,880	54,70	102,84
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

8 - Trubní vedení 2 630,00

2	K	8993001	Výšková úprava vstupu do objektu - zhotovení stupně s obruby do betonu B15 včetně doplnění podsypem, štěrkem a zámkovou dlažbou plochy do 2 m2	ks	1,000	2 630,00	2 630,00
---	---	---------	--	----	-------	----------	----------